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ГИП Лукьянов 

Содержание тома 6 

Стадия Лист Листов 

П 1 1 

ООО «УК ЮГК» 

       Формат А4 

Содержание тома 6 

Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-ПОС-С Содержание тома 2 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ Текстовая часть 7 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ Текстовые приложения 40 

14.10.20
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Стадия Лист Листов 

П 1 1 

ООО «УК ЮГК» 

       Формат А4 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 1401-002-2020-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 1401-002-2020-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 

3 1401-002-2020-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 1401-002-2020-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

5.1 1401-002-2020-ИОС 1 Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.2 1401-002-2020-ИОС 2 Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.3 1401-002-2020-ИОС 3 Подраздел 3. Система водоотведения 

5.4 1401-002-2020-ИОС 4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

5.5 1401-002-2020-ИОС 5 Подраздел 5. Сети связи 

Подраздел 6. Система газоснабжения Не требуется 

5.7.1 
1401-002-2020-ИОС 

7.1 

Подраздел 7. Технологические решения. 

Часть 1. Текстовая часть 

5.7.2 
1401-002-2020-ИОС 

7.2 

Подраздел 7. Технологические решения 

Часть 2. Графическая часть 

6 1401-002-2020-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального 

строительства 

Не требуется 

8 1401-002-2020-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

9 1401-002-2020-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 
Не требуется 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетическойэффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета исполбзуемых 

энергетических ресурсов 

Не требуется 

14.10.20
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

Не требуется 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных Федеральными законами 

Раздел 1. Декларация промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов 

12.2 1401-002-2020-ГОЧС 

Раздел 2. Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

12.3 
1401-002-2020-

МОПБ 
Раздел 3. Мероприятия по обеспечению 

требований промышленной безопасности 

14.10.20
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Проверил Чеботников П 1 

ООО «УК ЮГК» Н. контроль Потапова 

ГИП Лукьянов 
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Содержание текстовой части 

Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

1. Характеристика района по месту расположения

объекта капитального строительства и условий

строительства

7 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 2.Оценка развитости транспортной инфраструктуры 10 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 
3. Сведения о возможности использования местной

рабочей силы при осуществлении строительства
12 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

4. Перечень мероприятий по привлечению для

осуществления строительства квалифицированных

специалистов, а также студенческих строительных

отрядов, в том числе для выполнения работ

вахтовым методом

13 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

5. Характеристика земельного участка,

предоставленного для строительства, обоснование

необходимости использования для строительства

земельных участков вне земельного участка,

предоставляемого для строительства объекта

14 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

6. Описание особенностей проведения работ в

условиях действующего предприятия, в местах

расположения подземных коммуникаций, линий

электропередач и связи

15 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

7. Обоснование принятой организационно-

технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и 

сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства 

сроков завершения строительства (его этапов)   

16 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

8. Перечень видов строительных и монтажных

работ, ответственных конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения, подлежащих

освидетельствованию с составлением

соответствующих актов приемки перед

производством последующих работ и устройством

последующих конструкций

18 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

9. Технологическая последовательность работ при

возведении объектов капитального строительства

или их отдельных элементов

19 

14.10.20

14.10.20

14.10.20

14.10.20
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Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

10. Обоснование потребности строительства в

кадрах, основных строительных машинах,

механизмах, транспортных средствах, в топливе и

горюче-смазочных материалах, а также в

электрической энергии, паре, воде, временных

зданиях и сооружениях

20 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

11. Обоснование размеров и оснащения площадок

для складирования материалов, конструкций,

оборудования

24 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

12. Предложения по обеспечению контроля

качества строительных и монтажных работ, а также

поставляемых на площадку и монтируемых

оборудования, конструкций и материалов

25 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 
13. Предложение по организации службы 

геодезического и лабораторного контроля
27 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

14. Перечень требований, которые должны быть

учтены в рабочей документации, разрабатываемой

на основании проектной документации, в связи с

принятыми методами возведения строительных

конструкций и монтажа оборудования

29 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

15. Обоснование потребности в жилье и социально-

бытовом обслуживании персонала, участвующего в

строительстве

30 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

16. Перечень мероприятий и проектных решений по

определению технических средств и методов

работы, обеспечивающих выполнение требований

охраны труда

31 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

17. Описание проектных решений и мероприятий

по охране окружающей среды в период

строительства

35 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 
18. Описание проектных решений и мероприятий

по охране объектов в период строительства
38 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 
19. Обоснование принятой продолжительности

строительства объекта капитального строительства
39 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 

20. Перечень мероприятий по организации

мониторинга за состоянием зданий и сооружений,

расположенных в непосредственной близости от

строящегося объекта

40 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ Приложение А. Задание на проектирование 41 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ 
Приложение Б. Свидетельство о допуске к 

определенным видам работ 
45 

1401-002-2020-ПОС-ТЧ Таблица регистрации изменений 51 
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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

ПАО «Коммунаровский рудник», отрабатывающий одноименное месторождение, 

является старейшим золотодобывающим предприятием Республики Хакасия. 

Территория деятельности рудника находится в Ширинском районе в районе пос. 

Коммунар. Расстояние до райцентра и железнодорожной станции Шира 72 км, до 

республиканского центра г. Абакан – 250 км. На станции Шира ПАО «Коммунаровский 

рудник» содержит расходную материально-техническую базу. 

Основной транспортной магистралью является железнодорожная линия Ачинск- 

Абакан Красноярской железной дроги. 

Поселок Коммунар связан с г. Шира автомобильной дорогой. Население пос. 

Коммунар, расположенного в 4 км от месторождения, составляет около 3,5 тыс. человек, 

которые в основном работают на руднике, ЖСК, в частных торговых предприятиях. 

Излишней рабочей силы в районе рудника нет. 

Для собственных нужд (технологического процесса ЗИФ и строительных работ) 

ОАО «Коммунаровский рудник» ведет добычу карбонатных пород для выжига извести на 

месторождении «Динамитный лог». 

Снабжение электроэнергией осуществляется по ЛЭП 110 кВт от подстанции 

п.Туим ОАО «Хакасэнерго». 

Месторождение расположено в гольцовой области гор на восточном склоне 

Кузнецкого Алатау. Рельеф района месторождения горный, сильно расчлененный, с 

крутыми каменистыми склонами, поросшими смешанным и хвойным лесом. По характеру 

окружающей поверхности территория делится на 2 части: горную и холмисто-равнинную. 

В котловинах и отчасти в предгорьях развиты различного вида черноземы (от южных до 

оподзоленных), среди которых местами встречаются солонцы и солончаки. 

В горах – горно-таежные подзолистые и горно-тундровые почвы. Степная 

растительность котловин сменяется лесостепями предгорий. Более 40% территории 

покрыто лесом. В горах на восточных склонах светлохвойные лиственничные и лиственно- 

кедровые леса, на западных склонах – горно-таежные темнохвойные леса; на вершинах – 

горная тундра и местами субальпийские и альпийские луга. Обзорная карта месторождения 

приведена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная карта района 
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Климат района континентальный с холодной и малоснежной зимой. 

Среднемесячная температура января – минус 24,3ºС, абсолютная минимальная температура 

воздуха – минус 49ºС.  

Среднемесячная температура июля – +19,2ºС, абсолютная максимальная 

температура воздуха – +36°С. 

Многолетняя мерзлота в районе отсутствует, глубина сезонного промерзания до 

1,0- 2,5 м.  

Среднемесячная влажность воздуха наиболее холодного месяца………73% 

Количество осадков за ноябрь-март………………………………………36 мм 

Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с……………………..5 и более 

Число суток со снежным покровом… 200 

Начало ледостава……………………………………………………..октябрь-ноябрь 

Вскрытие рек………………………………………………...……………апрель 

Продолжительность периода отсутствия льда, суток… 160 

Количество осадков за апрель-октябрь…………………………………..291 мм 

Суточный максимум осадков……………………………………………..147мм 

Преобладающее направление ветров за декабрь-февраль месяц…………ЮЗ 

Преобладающее направление ветра за июнь-август……………………….ЮЗ 

В горах наблюдаются изменения климатических условий с высотой и в 

зависимости от ориентации склонов. 

Годовое количество осадков колеблется от 300 мм в котловинах до 600-700 мм в 

горах. Максимум осадков (около 70%) выпадает летом. 

Гидросеть района развита хорошо, представлена множеством мелких водостоков, 

за счет которых удовлетворяется потребность населения и производства в питьевой и 

технической воде. По территории пос. Коммунар протекает р. Б. Собака (левый приток р. 

Белый Июс) с притоком р. М. Собака и ручей Веселый. 

Главные реки Енисей, его левый приток Абакан, а также Томь, Белый и Черный 

Июс (бассейн Оби). Воды почти всех рек используются для орошения. Многочисленные 

озера с пресной (Черное, Фыркал, Иткуль и др.) и соленой (Беле, Шира и др.) водой 

располагаются в Чулымо-Енисейской котловине. 
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Территория деятельности рудника находится в Ширинском районе в районе 

пос. Коммунар. Расстояние до райцентра и железнодорожной станции Шира 72 км, до 

республиканского центра г. Абакан – 250 км. На станции Шира ПАО «Коммунаровский 

рудник» содержит прирельсовую материально-техническую базу, через которую 

поступают технические грузы и оборудование. Транспортная сеть представлена 

асфальтированной автомобильной дорогой первой категории «Абакан - Ачинск» и 

железнодорожной магистралью «Абакан-Ачинск»., по которым осуществляется связь с 

областным центром – г. Абакан (272 км) и краевым центром – г. Красноярск (518 км). С 

районным центром Шира участок работ связан круглогодичной грунтовой дорогой (75 

км). 

Основной транспортной магистралью является железнодорожная линия Ачинск-Абакан 

Красноярской железной дороги с расположенной на ней станцией Шира. Поселок 

Коммунар связан с г. Шира автомобильной дорогой, протяженностью 56 км. Ближайший 

населенный пункт пос. Коммунар расположен на расстоянии около 7 км на север. 

Электроснабжение осуществляется по ЛЭП Туим – Коммунар – 110 кВ, 

протяженностью 47 км, принадлежащей ОАО «Хакасэнерго». Для собственных нужд 

(технологического процесса ЗИФ и строительных работ) ОАО «Коммунаровский рудник» 

ведет добычу карбонатных пород для выжига извести на месторождении «Динамитный 

лог» - лицензия РХ №0042 ТЭ. 

Транспортная инфраструктура района работ представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Транспортная инфраструктура района работ 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

Население пос. Коммунар, расположенного в 7 км от месторождения, составляет 

около 3,5 тыс. человек, которые в основном работают на руднике, ЖСК, в частных 

торговых предприятиях.  

В ходе реализации проектной документации появляются новые рабочие места. 

Свободной рабочей силы для организации нового горного предприятия в районе 

нет. Отмечается дефицит высококвалифицированных специалистов. Квалифицированные 

рабочие набираются из числа работающих ранее на идентичных предприятиях других 

областей РФ и даже иностранных граждан для работы вахтовым методом. Местная 

рабочая сила принимается в основном для выполнения вспомогательных работ, так как не 

имеет соответствующей квалификации. 
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в 

том числе для выполнения работ вахтовым методом 

В случае нехватки специалистов для их привлечения необходимо выполнение 

следующих мероприятий:  

- установление достойного уровня заработной платы;

- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным

работникам; 

- предоставление временного жилья для работников на период строительства или

денежная компенсация за съем; 

- оплата командировочных расходов;

- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств

организации; 

- денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, проезда в

городском общественном транспорте и использование личного автомобильного 

транспорта в рабочих целях;  

- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты,

специальной одеждой и инструментом. 

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной 

организацией должны быть организованы запросы в центры занятости населения и биржи 

труда в прилегающих районах, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного 

специалиста на вакантные должности. 

Вопрос о найме специалистов решается руководством организации. 

Рабочие (согласно графику производства работ) периодически (1 раз в 30-40 дней, 

не считая времени нахождения в пути) могут набираться для работы вахтовым методом. 

Для обеспечения строительства рабочими кадрами по решению руководства 

«Коммунаровский рудник» могут привлекаются квалифицированные специалисты 

генподрядной (подрядной) организации, которая подтверждена в установленном порядке. 

При подрядном способе строительства взаимоотношения заказчика и подрядчика 

определяются договором подряда. По договору подряда подрядчик обязуется в 

установленный договором срок выполнить горно-монтажные работы, а заказчик обязуется 

создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и 

уплатить обусловленную цену. 
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5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков 

вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта 

Проектируемые сооружения расположены на арендуемых земельных участках 

Администрации Ширинского района Республики Хакасия. Категория земель – земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. Земли переданы ПАО 

«Коммунаровский рудник» согласно договорам № 12 и № 13 от 12.01.2004 г.  

По договору аренды № 13 от 12.01.2004 г. ПАО «Коммунаровский рудник» 

передан во временное пользование земельный участок площадью 1229007,71 кв.м в 

Ширинском районе в 2,5 км в ю-з направлении от пгт.Коммунар для недропользования.  

По договору аренды № 12 от 12.01.2004 г. ПАО «Коммунаровский рудник» 

передан во временное пользование земельный участок площадью 10028,75 кв.м в 

Ширинском районе в 4,0 км в ю-з направлении от пгт.Коммунар для производственной 

деятельности (отвал шт. 10 «бис»).  
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6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередач и связи 

В пределах строительства и охранной зоне предприятия не располагаются жилые и 

производственные здания, строения и сооружения, а также коммуникации и сети 

инженерно-технического обеспечения, требующие переноса, а также переселение людей, 

в связи с разработкой месторождения. 
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7 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и 

транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 

календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

 

Вскрытие и разработка карьера, согласно Заданию на проектирование, 

осуществляется без выделения очередей, пусковых комплексов и этапов строительства. 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ 

хозяйственным способом. Выполнение отдельных работ могут выполняться силами 

подрядных организаций. 

Организация строительной площадки должна соответствовать основным 

принципам размещения объектов строительного хозяйства, требованиям безопасности и 

охраны труда, противопожарным требованиям. 

Временные сооружения принимаются мобильные (инвентарные) на основе 

унифицированных типовых секций и размещаются за пределами опасной зоны работы 

строительных машин на свободном участке отведенной территории. Необходимость 

установки указанных сооружений определяется ППР по конкретным условиям работ с 

учетом имеющихся в организации временных сооружений (вагончиков) аналогичного 

назначения и с учетом возможного максимального использования существующих на 

предприятии помещений санитарно-бытового назначения для нужд строительства. 

Выполнение работ в зимних условиях следует осуществлять в соответствии с 

требованиями нормативных документов СНиП 3.02.01-87, СНиП 12.03-2001, часть 1 и 

СНиП 12.04-2002, часть 2. 

Условия безопасности при эксплуатации строительных машин определяются 

нормативными требованиями СНиП 12-03-2004 (раздел 7, п.п. 7.2.5.1-7.2.5.3) и РД 11-06-

2007 (раздел 7, п.п. 7.1-7.2.3). 

Способы производства работ обосновываются в ППР, где, исходя из возможностей 

строительной организации и особенностей площадки строительства, принимается 

решение по способу ведения работ. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства проектом предусматривается два периода 

строительства: подготовительный и основной. 

В подготовительный период выполняется подготовка строительной площадки. 
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До начала выполнения строительно-монтажных работ, в том числе 

подготовительных работ на объекте, Заказчик обязан получить в установленном порядке 

разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без 

указанного разрешения запрещается. 

Строительство объекта должно вестись в технологической последовательности в 

соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных 

видов работ. Выполнение работ сезонного характера (включая отдельные виды 

подготовительных работ) необходимо предусматривать в наиболее благоприятное время 

года в соответствии с решениями, принятыми в проекте организации строительства. 

Строительно-монтажные работы выполняются в следующей последовательности: 

- геодезические работы;

- подготовительные работы (сведение лесной растительности, снятие ПРС);

- земляные работы (прокладка внутриплощадных дорог, водоотводных канав,

строительство пруда-отстойника); 

- монтаж сооружений (линии электропередач, очистных сооружений и насосных

станций). 
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8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, оформляются 

актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Приложении №4  

РД 11-02-2006. Застройщик (заказчик) может потребовать повторного 

освидетельствования после устранения выявленных дефектов. 

В контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих 

органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, 

независимые эксперты. 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций исполнитель работ 

должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав 

этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний 

конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором 

строительного подряда. 

Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами 

промежуточной приемки конструкций. 

Приблизительный перечень ответственных строительных конструкций и работ, 

скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется 

актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами 

освидетельствования скрытых работ: 

- приемка геодезической разбивочной основы;

- разбивка осей;

- снятие и использование для рекультивации плодородного слоя земли;

- устройство армирований конструкций;

- бетонирование конструкций;

- выполнение всех соединений при монтаже конструкций;

- монтаж металлоконструкций;

- приемка в эксплуатацию инженерных сетей;

- приемка смонтированных стальных конструкций.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ. 
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9 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

По организационно-экономическим признакам время, в течение которого 

разрабатывается месторождение, делится на периоды: 

- строительство карьера – от начала горных работ до ввода в эксплуатацию;

- освоения – от начала эксплуатации до достижения проектной производственной

мощности; 

- нормальной эксплуатации;

- затухания или доработки.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства проектом предусматривается два периода 

строительства – подготовительный и основной. 

Подготовительный период включает в себя инженерную подготовку 

планировочную организацию участка разработки месторождения: сведение лесной 

растительности. В этот же период снимается плодородный слой земли с первоочередных 

участков разработки прокладываются внутриплощадочные дороги, строят линии 

электропередач и другие коммуникации, очистные сооружения, а также проводят ряд 

мероприятий по охране окружающей среды. 

В подготовительный период осуществляется временное обеспечение строительства 

ресурсами: 

- водоснабжение – подвозной водой;

- временное пожаротушение – первичными средствами пожаротушения;

- временное электроснабжение от ДЭС;

- сжатым воздухом – от передвижной компрессорной установки;

- временными зданиями и сооружениями.

В основной период строительства карьера включаются проведение капитальных и 

разрезных траншей для вскрытия месторождения, а также удаление некоторого объема 

вскрышных пород для создания вскрытых запасов полезного ископаемого перед сдачей 

карьера в эксплуатацию. 

Подготовка поверхности, горно-капитальные, подготовительные и вскрышные 

работы начинаются последовательно. 
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10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 

сооружениях 

 

Расчет потребности в рабочих кадрах 

 

Обеспечение строительства кадрами предусматривается за счет местных 

трудовых ресурсов из ближайшего населенного пункта- с. Коммунар, расположенный в 

6,2 км от площадки строительства и привлекаемых подрядных и субподрядных 

строительно-монтажных организаций Численность трудящихся и штаты по участку 

горных работ приведены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 – Численный состав работников  

Показатели Ед. изм. Количество 

Общее количество работающих на ОГР чел. 120 

в том числе:   

- промышленно-производственный персонал (80%) чел. 96 

- ИТР (12,5%) чел. 15 

- вспомогательный персонал (7,5%) чел. 9 

Общее количество работающих на  ПГР чел. 148 

в том числе    

- промышленно-производственный персонал (69%) чел. 102 

- ИТР (18%) чел. 27 

- вспомогательный персонал (13%) чел. 19 

Итого: чел. 268 

 

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях 

В соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 п. 12.2 в состав санитарно-бытовых 

помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для 

размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева, 

обработки, хранения и выдачи спецодежды. По данным расчета потребности в рабочих 

кадрах принимается количество временных зданий, представленное в табл. 10.2. 

Таблица 10.2 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Наименование 

Норм. 

показатель по 

пособию к СНиП 

3.01.01-85, м2/чел 

Требуемая 

площадь, 

м2 

Полезная 

площадь, 

м2 

Количество 

Здание контейнерного типа – 

гардеробная с помещением для 

обогрева рабочих, 

0,7 Nmax 14 7,9 2 
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 Э420-01 (3,8х2,1х2,8 м) 

Уборная 5055-7-2 (2,1х1,4х2,5) 

на 1 очко 

(0,7 N 0,1) 0,7 + 

(1,4 N 0,1) 0,3 
1,8 1,4 2 

Расчет потребности в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 

 Выбор машин для производства работ на данном конкретном объекте и режимов 

их работы осуществляется в проекте производства работ (ППР) с учетом организационно-

технологических решений, заложенных в проекте организации строительства. 

Потребность в основных строительных машинах и транспортных средствах 

приведен в таблице 10.3 

Таблица 10.3 – Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

Наименование машин и механизмов Марка 
Потребность, 

шт 

Горный участок: 

Экскаватор Komatsu PC 1250-7 5 

Автосамосвал Komatsu HD 465-7R 17 

Бульдозер Komatsu D-375 2 

Автомобиль бурового станка Atlas Copco 

FlexiROC D65 

5 

Автомобиль смесительно-зарядной машины МЗ-3Б 2 

Автомобиль забоечной машины ЗС-2М-2 2 

Автотранспортный цех: 

Гидравлический экскаватор Caterpillar 330 1 

Автомобиль бурового станка Atlas Copco  

ROC L8 

1 

Автомобиль для перевозки людей Урал «Вахта» 2 

Поливомоечная машина на базе БелАЗ-764 1 

Тягач-буксировщик на базе Komatsu HD 465-7R 1 

Автокран КС-557722 г/п 25 т на шасси «Урал-4320» 1 

Ремонтная машина ПАРМ-4784 на базе Урал-4320-

1112-41 

1 

Автогрейдер ДЗ-98 1 

Вспомогательные работы: 

Бригадная машина (УАЗ Патриот ) 1 

Автозаправщик АТЗ-12 на базе «Урал-4320-40» 1 

Итого: 44 

Расчет потребности в топливе, горюче-смазочных материалах 

Потребности некоторых транспортных средств в топливе указаны в таблице 10.4 

(расход топлива л/час) 
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Таблица 10.4 - Потребность в топливе, горюче-смазочных материалах 

№ 

п/п 

Наименование Марка Коли-

чество, 

шт 

Мощность 

двигателя, 

л.с 

Тип двига 

теля 

Расход 

топлива, 

л/час 

1 Экскаватор Komatsu PC 1250-

7 

5 651 дизельный 40-45(среднее) 

2 Автосамосвал 

Komatsu 

HD 465-

7R 

17 739 дизельный 26,3-

78,1(макс/мин) 

3 Бульдозер Komatsu D-375 2 619 дизельный 42,8-90,4 

(мак/мин 

4 Гидравлический 

экскаватор 

Caterpillar 

330 

1 230 дизельный 35-39(среднее) 

5 Автомобиль для 

перевозки людей 

Урал «Вахта» 

 1 230 бензин 48 

6 Автогрейдер ДЗ-98 1 240 дизельный 29,55 

7 УАЗ Патриот  1 128 бензин 9,5 

 

Потребности в электрической энергии 

Электроэнергия на строительной площадке расходуется на технологические нужды 

строительства, для наружного и внутреннего освещения стройплощадки. 

Электроэнергия обеспечивается работой модульной ДЭС. Электроэнергия 

380/220V подается от стоящей вблизи трансформаторной подстанции электрокабелем к 

временному распределительному электрощиту, установленному на стройплощадке, и 

дальше расходуется по назначению. 

Обеспечение тепловых нагрузок помещений предусматривается от 

электронагревательных приборов. 

Потребности в воде 

Источниками водоснабжения населения и предприятий района служат подземные 

воды и поверхностные водотоки. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на 

месторождении являются резервуары запаса воды, наполняемые привозной питьевой 

водой. Качество воды по химическим и бактериологическим показателям соответствуют 

требованиям ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода». Для питьевых нужд работников 
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используется бутилированная питьевая вода. Норма расхода воды на хозяйственно-

питьевые нужды работающих по СНиП 2.04.01-85 составляет 25 л на 1 чел./см. 

Источником водоснабжения на технологические нужды проектируемого объекта 

являются карьерные воды после отстоя и очистки. 
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11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования 

Необходимые для строительства конструкции, материалы оборудование 

поставляются заводами в соответствии с договорами, заключенными между заказчиком, 

подрядчиком и соответствующими заводами-изготовителями. 

Поставка материалов и конструкций выполняется непосредственно к моменту 

выполнения монтажных работ в соответствии с графиком выполнения работ, без 

оборудования складов хранения запасов материалов. 
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12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 

специалистами или специальными службами, входящими в состав строительной 

организации или привлекаемыми со стороны, и оснащенными техническими средствами, 

обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.  

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен 

включать входной контроль проектной документации, конструкций, изделий, материалов 

и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.  

При входном контроле проектной документации должна производиться проверка 

ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для 

производства работ.  

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и 

оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям 

стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также 

наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.  

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных 

процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление 

дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.  

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии 

выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ 

рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты 

операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ. 

Основными документами при операционном контроле являются нормативные 

документы части 3 СНиП, технологические (типовые технологические) карты и схемы 

операционного контроля качества.  

Схемы операционного контроля качества, как правило, должны содержать эскизы 

конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или 

процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при 

необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб специального 

контроля, данные о составе, сроках и способах контроля.  
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При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.  

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт 

освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, 

выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.  

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда 

последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить 

непосредственно перед производством последующих работ.  

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.  

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе 

строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) 

с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.  

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться 

строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, 

направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и 

законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и 

проектной документации. На всех стадиях строительства с целью проверки 

эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно 

осуществляться инспекционный контроль. По результатам производственного и 

инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны 

разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом 

учитываться также требования авторского надзора проектных организаций и органов 

государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных 

положений. 
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13 Предложение по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля 

На территории производственно-хозяйственной деятельности пользователя недр 

предусматриваются топографические и маркшейдерские работы, необходимые для 

обеспечения рационального использования и охраны недр, безопасного ведения горных 

работ, строительства, реконструкции маркшейдерской опорной сети или восстановления 

утраченных пунктов опорной и разбивочной сетей, обновления планов земной 

поверхности в процессе строительства или после его завершения, съемки горных 

выработок и составления горной графической документации перед сдачей объекта в 

эксплуатацию. 

Ведение топографических и маркшейдерских работ осуществляется в соответствии 

с РД 07-603-03 «Инструкция по производству маркшейдерских работ». 

Деятельность по производству маркшейдерских работ включает: 

- пространственно-геометрические измерения горных разработок и подземных

сооружений, определение их параметров, местоположения и соответствия проектной 

документации; 

- наблюдения за состоянием горных отводов и обоснование их границ;

- ведение горной графической документации;

- учет и обоснование объемов горных разработок;

- определение опасных зон и мер охраны горных разработок, зданий, сооружений и

природных объектов от воздействия работ, связанных с пользованием недрами. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» производство маркшейдерских работ осуществляется на основании 

лицензии. 

Для реализации требований законодательства о недрах организация образовывает в 

своем составе самостоятельное структурное подразделение - маркшейдерскую службу. 

Руководитель маркшейдерской службы (главный маркшейдер) подчиняется 

непосредственно руководителю организации. 

Деятельность маркшейдерской службы определяется положением о 

маркшейдерской службе, утверждаемым и согласованным организацией в установленном 

порядке. 

Топографо-геодезические и маркшейдерские работы осуществляются в 

установленном порядке в соответствии с проектной документацией. Для повышения 
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качества маркшейдерских работ рекомендуется составлять проекты по производству 

маркшейдерских работ. 

«Коммунаровский рудник» на территории месторождения в дополнение к 

геодезической сети создает маркшейдерскую опорную сеть. В качестве исходных пунктов 

для построения маркшейдерской опорной сети служат пункты государственной 

геодезической сети и геодезических сетей сгущения. 

Служба лабораторного контроля выполняет требуемый нормативными 

документами комплекс измерений, лабораторных испытаний и исследований, 

необходимых для обеспечения качества строительства на объекте. 

Основной целью службы лабораторного контроля является обеспечение 

соответствия качественных характеристик сырья, материалов, изделий, соблюдения 

технологии строительства, требований действующих стандартов, технических условий, 

строительных норм и правил. 
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14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с 

принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа 

оборудования 

1. Уточнить в рабочей документации перечень видов работ, для которых

необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения согласно 

требованиям п.п. 4.3.5 п. 4.3 гл. 4 ГОСТ Р 21.1101-2013. 

2. Разработать проект производства работ, паспорта, технологические карты на

отдельные виды работ, в том числе проект производства работ кранами. 
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15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

Все необходимое для санитарно-бытового обслуживания работников на 

первоначальный период строительства предусматривается осуществлять в существующих 

административно-бытовых помещениях, принадлежащих «Коммунаровский рудник». 

Ремонтная база и административно-бытовые помещения располагаются на территории 

земельного отвода, принадлежащего «Коммунаровский рудник», вне зоны ведения 

горных работ. 

Доставка рабочих к месту производства работ планируется осуществлять 

автомобильным транспортом, предназначенным для этих целей. 
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16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение требований охраны труда 

 

Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении: 

- законодательства Российской Федерации по охране труда; 

- техническим регламентом «О безопасности зданий и сооружений», пункт 5.3. 

«Требования по обеспечению безопасности на стадии строительства»; 

- требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. 

Общие требования»; 

- требований СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. 

Строительное производство»; 

- требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов». 

До начала производства работ необходимо издать приказ о безопасном 

производстве работ с назначением главных лиц, ответственных за безопасное 

производство работ, в лице начальника участка, прораба, мастеров. 

Для обеспечения нормальной работы предприятия необходимо соблюдать 

определенные требования, регулируемые методами охраны труда. В первую очередь, 

необходимо создать комфортные условия для осуществления работы персонала на 

рабочих местах. Для этого необходимо представить достойное техническое оборудование, 

выполнить все требования, предъявляемые к рабочему месту работника, устранить 

причины, которые могут негативно сказаться на труде работников, привести к 

профессиональным травмам. 

Для предупреждения несчастного случая применяются различные технические 

средства: защитные ограждения, предохранительные, тормозные и блокировочные 

устройства, сигнальные цвета, знаки и плакаты безопасности. 

Основным методом охраны труда является профилактика и предупреждение 

вышеуказанных условий. Профилактика необходима, прежде всего, для того, чтобы 

устранить вышеуказанные опасные ситуации. 

Руководство предприятия обязано осуществлять соблюдение комплекса 

требований, норм и правил охраны труда, содержащихся в нормативных правовых, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 

актах, направленных на обеспечение безопасности, сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности работников в процессе их трудовой деятельности. 
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При строительстве (эксплуатации) объекта работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации машин и механизмов;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение

инструктажа по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

Каждый работник, принимаемый на работу, проходит вводный инструктаж по технике 

безопасности с записью в журнал инструктажа и личную карточку рабочего, первичный 

инструктаж на рабочем месте, стажировку под руководством опытного наставника и 

допускается к самостоятельной работе только после проверки знаний инструкции по 

основной профессии; 

- приобретение и выдачу работникам, занятых на работах с вредными условиями

труда, сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих средств от вредных факторов воздействия; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах и

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований); 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями

охраны труда. 

Рабочие не реже чем каждые шесть месяцев должны проходить повторный 

инструктаж по безопасности труда и не реже одного раза в год проверку знания 

инструкций по профессиям. Результаты проверки оформляются протоколом с записью в 

журнал инструктажа и личную карточку рабочего. При изменении характера работы, а 

также после несчастных случаев, аварий или грубых нарушений Правил безопасности, 

проводится внеплановый инструктаж. 

В организации должны разрабатываться инструкции по профессиям и видам работ 

при обслуживании и эксплуатации оборудования, действию обслуживающего персонала 

при возможных аварийных ситуациях и др. 

Рабочие должны иметь профессиональное образование, соответствующее профилю 

выполняемых работ, должны быть обучены безопасным приемам работы, знать сигналы 
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аварийного оповещения, правила поведения при авариях, места расположения средств 

спасения и уметь пользоваться ими, иметь инструкции по безопасному ведению 

технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и 

механизмов. К работе допускаются лица, удовлетворяющие соответствующим 

квалификационным требованиям. 

Работники объекта обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры; 

- выполнять требования промышленной безопасности, установленные к 

эксплуатации опасных производственных объектов законодательными и иными 

нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами. 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением в «Коммунаровский рудник», создается служба охраны 

труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 

подготовку или опыт работы в этой области. 

Наличие в арсенале предприятия технических средств обучения по охране труда 

(наглядных пособий и материалов по вопросам безопасности труда; специальной 

литературы по изучаемым вопросам; видеоматериалов, демонстрирующих конкретные 

способы и методы производства работ и т.д.) позволит повысить эффективность процесса 

и закрепить знания и навыки, полученные работниками. 

Санитарно-бытовое обслуживание работников будет решено в соответствии с 

требованиями СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», «Правилами 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и 

осуществляться в здании административно-бытового комбината проектируемого 

вахтового комплекса.  
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Для обогрева работающих и укрытия от дождя не далее 300 м от мест ведения 

работ устанавливается передвижной вагончик. Помещение оборудуется столами и 

скамьями для сиденья, бачком с кипяченой питьевой водой на 20 л, вешалкой для верхней 

одежды, умывальником с мылом. Источником теплоснабжения для обогрева помещения 

служит электрообогреватель. Температура воздуха в помещении для обогрева должна 

быть не менее +22°С. 

В помещении обязательно наличие аптечки для оказания первой помощи. Для 

оказания врачебной помощи больные или пострадавшие эвакуируются в пункт 

медицинской помощи ближайшего населенного пункта. 

Доставка работников до карьера и в карьер к рабочим местам осуществляется на 

специально оборудованном для этой цели транспорте. Маршруты и скорость перевозки 

людей утверждаются техническим руководителем организации. Площадки для посадки 

людей должны быть горизонтальными. Запрещается устройство посадочных площадок на 

проезжей части дороги. Запрещается перевозка людей в кузовах автосамосвалов, и 

транспортных средствах, не предназначенных для этой цели. 

При ведении горных работ в осенне-зимний период кабины машиниста 

экскаватора, водителя автосамосвала, машинистов дорожно-строительной техники 

должны быть утеплены и иметь исправную обогревательную систему в соответствии с 

техническим устройством данного оборудования. 

Рабочие места на карьере должны быть аттестованы по условиям труда. Аттестация 

рабочих мест по условиям труда производится в соответствии с «Положением о порядке 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным Постановлением 

Минтруда России от 14.03.97 №12. 

Гигиеническая оценка существующих условий и характера труда производится на 

основе инструментальных измерений физических, химических, биологических и 

психофизиологических факторов. При аттестации рабочих мест по условиям труда оценке 

подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные 

факторы, тяжесть и напряженность труда. Инструментальные измерения и оценки 

оформляются протоколами. 

Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением 

места работы и среднего заработка.  

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4/
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17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства 

 

Для смягчения воздействия от выбросов в атмосферу, снижения их объемов и 

токсичности проектом предложен ряд мероприятий организационного характера и 

технические решения, включающие: 

- комплектацию парка техники машинами и механизмами, прошедшими 

технический осмотр. 

- регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания для 

обеспечения снижения токсичности выбросов. 

- очистку отработанных газов двигателей с помощью сухих или жидких 

каталитических нейтрализаторов. 

- меры по организации дорожного движения, ограничение скорости движения 

транспорта. 

- соблюдение технологических инструкций. 

Мероприятиями по снижению негативного воздействия на земли в период 

строительства являются: 

- почвенный слой в местах и объемах, определенных в настоящем проекте, 

необходимо снять и складировать в специально отведенном месте для последующего 

использования его при рекультивации или повышения плодородия малопродуктивных 

угодий. Хранение плодородного грунта должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 

17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.04-83; 

- производство строительных работ строго в контурах планируемых 

производственных площадок. Площадки для размещения временных зданий и 

сооружений, стоянки строительной техники располагаются в пределах земельного отвода 

на площадках строительства; 

- строгий контроль за устранением передвижения техники и транспорта по целине 

для предотвращения разрушения дернины и исключения условий для водной и воздушной 

эрозии. Для строительной техники устраиваются временные проезды, грунтощебеночные, 

щебеночные подъездные автодороги; 

- организация временного складирования отходов строительства в местах их 

образования и накопления в специально отведенных местах и емкостях; 

- с целью предотвращения загрязнения территории ГСМ заправка техники 

производится топливозаправщиком; 
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- обязательное соблюдение в процессе строительства правил пожарной

безопасности. В местах производства работ должны иметься в наличии средства 

пожаротушения в полной готовности. 

К мероприятиям, направленным на снижение вредного воздействия на водные 

объекты в период строительства, относятся:  

- размещение площадок проектируемого предприятия и строительных площадок за

пределами водоохранных зон водных источников. Проведение дорожно-строительных 

работ в пределах площади или полосы отвода. Размеры водоохранных зон водных 

объектов приняты в соответствии с действующим Водным Кодексом Российской 

Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г); 

- исключение складирования горюче-смазочных материалов и заправки техники в

пределах затапливаемой поймы; 

- максимально возможное предотвращение загрязнения поверхностного стока,

которое обеспечивается за счет организованного сбора и очистки загрязненного 

поверхностного стока и отведения чистого поверхностного стока с территории, 

прилегающей к производственным объектам, путем строительства водоотводных и 

нагорных канав; 

- проведение строительных работ в пределах площади отвода;

- исключение мытья строительной техники и транспортных средств в водотоках и

вблизи них; 

К основным мерам по охране окружающей среды от воздействия отходов 

производства и потребления в период строительства можно отнести: 

- устройство мест временного накопления отходов в соответствии с действующими

нормами и требованиями, исключающими их долговременное накопление на площадке, а 

также загрязнение почвы; 

- сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально

предназначенные для этих целей емкости; 

- своевременный вызов образующихся и накопленных отходов в места утилизации

специализированным автотранспортом. 

Охрана животного мира в периоды строительства и эксплуатации на 

месторождении, в первую очередь, будет заключаться в соблюдении природоохранного 

законодательства, минимизации воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, почвы и растительность, что снизит степень воздействия проекта на 

окружающую фауну. 
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В целях ограничения возможного ущерба животным и сохранения среды их 

обитания необходимо соблюдение «Требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 

г. № 997. Данные Требования регламентируют производственную деятельность в целях 

предотвращения гибели объектов животного мира, обитающих в условиях естественной 

свободы, в результате изменения среды обитания и нарушения путей миграции; 

попадания в водозаборные сооружения, узлы производственного оборудования, под 

движущийся транспорт; строительства промышленных и других объектов, добычи, 

переработки и транспортировки сырья; столкновения с проводами и электрошока, 

воздействия электромагнитных полей, шума, вибрации; технологических процессов 

животноводства и растениеводства. 

При реализации проекта будут осуществляться мероприятия по предотвращению 

случайной гибели животных, сохранению среды обитания и условий размножения. 

В целях предотвращения случайной гибели объектов животного мира запрещается 

выжигание растительности. 

Минимизация воздействия на местообитания животных будет обеспечиваться: 

- строгим соблюдением границ земельного отвода, как в период строительства, так

и в период эксплуатации объекта; 

- максимально возможным сокращением площадей механических нарушений

земель в пределах отвода. 

В процессе строительства и эксплуатации объекта предусмотрены наблюдения за 

изменениями в животном мире на территории, попадающей в зону влияния 

проектируемой деятельности, по программе комплексного экологического мониторинга, 

что позволит своевременно выявлять неблагоприятные последствия и принимать 

дополнительные природоохранные мероприятия. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, снижающие негативное 

воздействие на ихтиофауну природных водотоков: 

- систематический контроль качества воды в водных объектах;

- предотвращение аварийных сбросов сточных вод.
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 

 

На объекте организовано дежурство лиц охраны собственной службы безопасности 

в соответствии определенным перечнем охраняемых объектов, режимом охраны и 

выполняемых ими обязанностей. В обязанности лиц охраны входит: 

- обходы территории и периметра объекта с целью своевременного выявления 

отклонений от нормального состояния объекта; 

- организация и осуществление контрольно-пропускного режима: контроль въезда 

транспорта, прохода людей, движения оборудования, стройматериалов и иных 

материально-технических ценностей; 

- пресечение допуска и нахождения на территории объекта посторонних лиц и 

автотранспорта. 

Для обеспечения защиты объекта от проникновения на него людей предусмотреть 

сплошное ограждение территории карьера ограждающим валом. По периметру 

ограждающего вала установить запрещающие аншлаги «Опасная зона! Проход 

запрещен». На въездной дороге в карьер установить шлагбаум с запрещающим знаком 

«Въезд и проход запрещен». 

Въезд на территорию объекта автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных, 

грузоподъемных машин, принадлежащих другим организациям, должен осуществляться с 

разрешения руководства организации после инструктажа водителя (машиниста) с записью 

в специальном журнале. 
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19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства 

Согласно ВНТП 35-86 «Нормы технологического проектирования горнорудных 

предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки» для обеспечения 

вскрытых запасов ввод в эксплуатацию (строительство) объекта составляет около 12 

месяцев. 
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20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий 

и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта 

 

Разработка мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, не 

требуется. 

 

  



41 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
И

н
в
. 

№
  

1
4

0
1 1401-002-2020-АР-ТЧ 

Лист

37 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

       Формат А4 

Приложение А 

Задание на проектирование 
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Приложение Б 

Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер    

док. 
Подп. Дата изме- 

ненных 

заменен-

ных 
новых 

аннулирован-

ных 


