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Наименование объекта, чертежа Шифр 

 Площадка хвостохранилища II очереди  
1 Строительный генеральный план. М1:5000 576-01-ПОС, л. 1 
2 Календарный план строительства 576-00-ПОС, л. 1 
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Состав проектной документации 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Архивный 
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Введение 

Настоящий раздел выполнен в составе проектной документации по объекту:  

«ПАО «Коммунаровский рудник». Продление срока эксплуатации хвостохранилища II очереди 

Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» с учётом условий и требований, 

изложенных в задании на проектирование (см. том 1 - 576-ПЗ).  

Коммунаровское золоторудное месторождение расположено на территории Ширинского 

района Республики Хакасия. В 75 км юго-западнее районного центра и железнодорожной стан-

ции Шира. Удаленность от столицы Республики Хакасия города Абакана составляет 240 км. 

Месторождение отрабатывается публичным акционерным обществом «Коммунаровский 

рудник», которое является действующим горнодобывающим предприятием с отработанной 

технологией добычи и переработки руды. Основная деятельность ПАО «Коммунаровский руд-

ник» - золотодобыча. 

ПАО «Коммунаровский рудник» является самостоятельным хозяйственным субъектом с 

правами юридического лица, имеет в своем составе: 

- шахту с действующими наземными и подземными комплексами по добыче руды; 

- участок открытой добычи руды; 

- обогатительную золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ); 

- хвостохранилище; 

- автотранспортный цех; 

- цеха вспомогательного производства. 

В настоящее время переработка золотосодержащей руды на золотоизвлекательной фаб-

рике производится в соответствии с «Технологическим регламентом для проекта реконструк-

ции Коммунаровской ЗИФ», выполненным ОАО «Иргиредмет» (г. Иркутск, 2015 г.). 

Одним из основных мероприятий по охране окружающей среды от отходов переработки 

руды на золотоизвлекательной фабрике (Коммунаровской ЗИФ) является организация специ-

альных сооружений для размещения отходов перерабатывающего производства – обезврежен-

ных хвостов сорбции. Для складирования отвальных хвостов ЗИФ, отстоя и осветления воды в 

отстойном пруду, возврата оборотной воды на ЗИФ в технологический процесс, предусмотрено 

хвостовое хозяйство. 

В состав существующих сооружений хвостового хозяйства Коммунаровской ЗИФ вхо-

дят: 

- хвостохранилище II очереди, образованное ограждающей дамбой, примыкающей к 

естественному склону на западном участке; 

- насосная станция дренажных вод с водоводом дренажных вод; 

- пульпонасосная станция, расположенная в здании золотоизвлекательной фабрики 
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(ЗИФ); 

- система гидротранспорта и складирования хвостов; 

- контрольно-измерительная аппаратура; 

- помещение персонала; 

- уборная; 

- ТП.  

В настоящее время хвостохранилище II очереди близко к своему заполнению, поэтому 

руководством ПАО «Коммунаровский рудник» принято решение о продлении срока эксплуата-

ции хвостохранилища, путем наращивания ограждающей дамбы до отметки 637,50 м, позволя-

ющее продлить срок эксплуатации хвостохранилища на 14,36 лет.  

Максимальная производительность ЗИФ – 1000 тыс. тонн в год по руде. Общее количе-

ство складируемых в хвостохранилище хвостов, после наращивания ограждающей дамбы до 

отметки 637,50 м, составит 14360 тыс. тонн. Вместимость хвостохранилища, после продления 

срока его эксплуатации путем наращивания ограждающей дамбы, составит  

11460 тыс. м³. 

 Размещение хвостохранилища  II очереди и проектируемых сооружений приведено на 

ситуационном плане: чертеж 576-00-ГТ, том 2 – 576-ПЗУ. 

Все данные о инженерно-геологических, гидрогеологических условиях земельного 

участка приняты на основании отчетов по инженерно-строительным изысканиям, выполненных 

ЗАО «Золотопроект» г. Новосибирск, 2020 г. и выпущенных отдельными томами:  

1. 577-ИГИ «Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий 

для подготовки проектной документации». Том 1; 

2. 577-ИГМИ «Технический отчет  по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной документации». Том 2; 

3. 577-ИЭИ-Т «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий  

для подготовки проектной документации». Том 3. Часть 1. Текстовая часть; 

4. 577-ИЭИ-П «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий  

для подготовки проектной документации». Том 3. Часть 2. Графическая часть. 

Данные по сейсмичности площадки строительства приняты на основании технический 

отчет  по результатам инженерно-геофизических исследований по микросейсморайонированию 

и изучению коррозионной активности грунтов для подготовки проектной документации «Про-

дление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. 

Наращивание ограждающей дамбы» (577-ИГФИ), выполненный ООО «Сибирская Геофизическая 

Служба» в 2020 г. 

Все данные о топографических условиях земельного участка приняты на основании 

технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 
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проектной документации «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди 

Коммунаровской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (7872-2019-ИГДИ), выполненный 

ДПИР ООО «УК ЮГК» в 2019 г. 

При разработке проекта организации строительства использована следующая докумен-

тация: 

- технологическая часть проекта; 

- сметная документация;  

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.08 г.  

№ 87; 

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожар-

ного режима в Российской Федерации»; 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 12 ноября 2013 г. № 533 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения»; 

- ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. 

Термины и определения»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции»; 

- СП 14.13330.2016 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»; 

- СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; 

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»; 

- СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»; 

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений», общая часть; 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений», части I, II; 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и про-

мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

http://servicet.ru/pravila-i-normy/10-protivopojarnyi-regim.html
http://servicet.ru/pravila-i-normy/10-protivopojarnyi-regim.html
http://prom-nadzor.ru/content/prikaz-rostehnadzora-ot-12-noyabrya-2013-g-n-533
http://prom-nadzor.ru/content/prikaz-rostehnadzora-ot-12-noyabrya-2013-g-n-533
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централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требо-

вания к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

- МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооруже-

ний»; 

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ»; 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта произ-

водства работ»; 

- Сборник «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. 

Часть I»; 

- Справочное пособие по разработке ПОС и ППР для промышленного строительства, 

ЦНИИОМТП, М. Стройиздат, 1990 г. 
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1 Характеристика района по месту расположения объекта 

капитального строительства и условий строительства 

Хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ, принадлежащее  

ПАО «Коммунаровский рудник», находится на территории РФ Красноярского края Республики 

Хакасия, МО Ширинский район, в 1,2 км на восток от с. Коммунар. 

Муниципальное образование (МО) Ширинский район расположено в северной части 

Республики Хакасия. Муниципальное образование Коммунаровский сельсовет входит в состав 

МО Ширинского района Республики Хакасия.  

В состав муниципального образования Коммунаровский сельсовет входят населенные 

пункты: с. Коммунар, как административный центр, село Мирный и село Малая Сыя. 

Удаленность административного центра (с. Коммунар) от районного центра с. Шира со-

ставляет 75 км, от столицы Республики Хакасия г. Абакана - 240 км. Связь с райцентром осу-

ществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения «Шира-Черное Озеро-

Топаново-Коммунар» на участке 42 км. Станция Шира является ближайшей к с. Коммунар же-

лезно-дорожной станцией, расположенной на железнодорожной ветке Ачинск-Абакан. 

Природно-ресурсный потенциал Коммунаровского сельсовета характеризуется наличием 

на его территории месторождения золота. Основным видом экономической деятельности тер-

ритории является добыча и переработка золотосодержащей руды. Градообразующим предприя-

тием на территории Коммунаровского сельсовета является ПАО «Коммунаровский рудник», на ко-

тором работает основная численность экономически активного населения муниципального образо-

вания - 63%.  

Численность населения с. Коммунар составляет 2123 человека (2018 г.). 

Хвостохранилище II очереди предназначено для складирования отходов переработки зо-

лотосодержащих руд на Коммунаровской золотоизвлекательной фабрики, а также осветления 

жидкой фазы пульпы. Существующее хвостохранилище эксплуатируется с февраля 1984 года. 

В соответствии с проектом строительства, дамба хвостохранилища отнесена к IV классу. В 

настоящее время, с учетом последующего наращивания, дамба хвостохранилища, в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ от 02.11.2013 № 986 «О классификации гидротехни-

ческих сооружений», по высоте относится к III классу – гидротехническое сооружение средней 

опасности. 

В состав сооружений и систем существующего хвостохранилища II очереди Коммуна-

ровской ЗИФ входят: дамба хвостохранилища, условно разделенная на основную (перегоражи-

вающую пойму реки) и ограждающую; система гидротранспорта и складирования хвостов; 

дренажная насосная станция; система КИА. 

Существующее хвостохранилище II очереди находится на завершающей стадии 
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эксплуатации. Настоящей проектной документацией предусмотрено продление сроков эксплуа-

тации существующего хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ путем наращивания 

ограждающей дамбы по периметру. 

Физико-географические условия 

В орографическом отношении район представляет собой типичную среднегорную страну с 

довольно расчлененным рельефом. Рельеф местности – горный. Абсолютные отметки вершин и 

водоразделов колеблются от 680,0 м до 780,0 м. 

С запада на территорию МО Ширинский район заходят хребты Кузнецкого Алатау. Гра-

ница района проходит по осевой линии хребтов, которые являются водоразделом рек Томь и 

Белый Июс и делят Кузнецкий Алатау на западный и восточный склон. Территория МО Ши-

ринский район находится на восточном склоне.  

В геоморфологическом отношении хвостохранилище располагается в пойменной части 

долины р. Большая Сыя. Перед строительством гидротехнического сооружения основное русло 

реки отведено к правому склону. Емкость образована путем возведения дамбы с трех сторон, 

примыкающей к косогору. Общая площадь, отведенная под хвостохранилище, оставляет 90 га. 

В районе хвостохранилища находятся невысокие, не крутые склоны хребта, растительность 

на них представлена хвойными видами с небольшим дополнением березы.  

Растительность вдоль р. Большая Сыя с большим количеством кустарниковой расти-

тельности и древесной растительностью: ель, береза. Кустарник представлен в основном ши-

повником, калиной и мелкой порослью подлеска. 

Климатические условия 

Согласно климатическому районированию для строительства исследуемый район 

расположен в районе 1В.  

Тёплый период - апрель – октябрь, холодный период – ноябрь - март. 

Температура воздуха. Континентальность климата в районе обусловливается резко 

выраженными изменениями температуры воздуха по сезонам года, месяцам и суткам. 

Зима устанавливается в конце октября – в начале ноября, когда средняя температура 

воздуха переходит через –5°, появляются устойчивые морозы и снежный покров. Зимой 

господствуют юго-западные ветры. В третьей декаде мая средняя суточная температура 

переходит через +5°С. 

Лето наступает во второй декаде июня, когда средняя суточная температура перехо-

дит через +10°С. Продолжительность периода с температурой выше +10°С составляет 60–

80 дней. Наиболее высокая среднемесячная температура наблюдается в июле – от +13 до 

+16°С. 

Продолжительность безморозного периода в горах Кузнецкого Алатау составляет 

лишь 85 дней. 
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Характерная особенность термического режима - большие годовые амплитуды, до-

стигающие 75
о - 80.  

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 равна  

минус 36,8°С.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 равна  

минус 33,4°С.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 равна  

минус 30,8°С.  

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца равна минус 18,0°С. 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца равна плюс 21,7°С. 

Абсолютный максимум температуры равен 34,7С (август 2008 г.), минимум –  

минус 40,3С (декабрь 1954 г.). 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 200. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С составля-

ет 174 сутки, средняя температура воздуха этого периода минус 11,9°С.  

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца равна минус 18,4°С. 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца равна плюс 21,5°С. 

Абсолютный максимум температуры равен 34С, минимум – минус 40С. 

Продолжительность периодов с температурами: 

- ниже минус 5ºС составляет 154 суток;  

- от минус 5ºС до 0ºС – 23 суток;  

- от 0ºС до плюс 5ºС – 15 суток;  

- выше 5ºC – 131 сутки.  

Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха: 

- через минус 5ºC - весной – 05.04, осенью – 03.11; 

- через 0ºC - весной – 28.04, осенью – 11.10; 

- через 5ºC – весной – 13.05, осенью – 22.09. 

Среднесуточная температура воздуха за три наиболее холодных зимних месяца состав-

ляет минус 13,8°С. 

Ветер. Ветровой режим в районе фабрики (СОФ) зависит от распределения атмосферно-

го давления и рельефа местности. В условиях пересеченной местности направление ветра 

совпадает с направлением долин, что связано с деформацией воздушных потоков под вли-

янием рельефа. Преобладающими направлениями над поверхностью хвостохранилища  

II очереди в течение года является южный ветер, вдоль долины р. Большая Сыя.  

Повторяемость безветренных дней в течение года изменяется от 55 в июле-августе 
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до 30 - 44% в октябре-июне. Самые ветреные месяцы – апрель-май и октябрь-декабрь, 30 - 

33%. 

Согласно СП 20.13330.2016 (карта 2а, Приложение Е) участок изысканий относится 

к III району. Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района (таблица 

11.1) равно 0,38 кПа. 

Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеива-

ние загрязняющих веществ, равен 1,0. 

Атмосферные осадки. Характер формирования осадков на восточном склоне Куз-

нецкого Алатау, где наблюдается зона их повышенного количества, объясняется особенно-

стью географического положения этого хребта.  

Среднее годовое количество осадков составляет по метеостанции Коммунар 863 мм, 

из них 284 мм в ноябре-марте, 579 мм - в апреле - октябре.  

Снежный покров. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 72 см, 

наибольшая достигает 134 см, по снегосъемке в лесу средняя высота 105 см, наибольшая 

достигает 164 см. 

Высота снежного покрова в районе хвостохранилища в период изысканий (февраль 

2020 г.) в среднем составляет 0,3 м на открытых участках, на залесенных участках доходит 

до 0,7 м. На хвостохранилище снежный покров сдувается. Наибольшая мощность снежного 

покрова в период изысканий составляла 0,3 м.  

Среднее число дней со снежным покровом – 215. 

Район по снеговым нагрузкам для территории проектирования согласно  

СП 20.13330.2016 (карта 1, Приложения Е) - VII. Нормативное значение веса снегового по-

крова на 1 м
2 горизонтальной поверхности земли принято равным 3,5 кПа (таблица 10.2).  

Метели - частое явление. Среднее число дней с метелью равно 81, наибольшее – 

115; продолжительность метели до 13,8 часов. 

Гололёдно-изморозевые явления не характерные для рассматриваемой территории. 

Гололед здесь наблюдается очень редко (не ежегодно). Среднее число дней в году с голо-

лёдно-изморозевыми образованием равно 0,3. 

Согласно СП 20.13330.2016 (карта 3в, Приложение Е) по гололедным нагрузкам 

участок изысканий относится к III району. Толщина стенки гололеда равна 10 мм  

(таблица 12.1).  

Гидрологические условия 

Хвостохранилище II очереди пойменного типа построено в пойме реки Большая Сыя, 

после ее отведения при строительстве к правому склону долины за пределы хвостохранилища. 

Ширина водоохраной зоны реки в соответствии с действующим Водным Кодексом Рос-

сийской Федерации равна 100 м по каждому берегу.  
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Ширина прибрежной защитной полосы реки в пределах проектирования в соответствии 

с действующим Водным Кодексом Российской Федерации равна 50 м.  

Река на участке хвостохранилища протекает в руслоотводе, дно каменистое на всем про-

тяжении. Пойма левобережная, заросшая кустарником, ивой, много заломов. 

По водному режиму река Большая Сыя относится к типу рек с весеннее-летним поло-

водьем (75-85% годового стока) и паводками в теплое время года, что характерно для рек гор-

ного района. Питание реки преимущественно за счёт таяния снега.  

Подъём уровня воды в реке на рассматриваемом участке начинается в период снегота-

яния (в третьей декаде апреля), пик половодья отмечается в первой декаде мая, окончание по-

ловодья бывает в конце мая - середине июня. Талые воды проедают лед на реке, максималь-

ные уровни воды отмечаются уже при чистом русле. Высота подъёма уровня достигает 0,5 - 

0,7 м. Продолжительность стояния максимальных уровней составляет 3 -  

5 дней, и начинается спад уровня. На спад накладываются дождевые паводки. Паводки про-

ходят в период с начала июня по октябрь, и по величине уступают весеннему половодью. В 

течение летне-осенней межени на реке отмечается 5-7 паводков. Продолжительность павод-

ков – от 1 до 5 дней. Подъем уровня воды не превышает 0,5 м. Выдающиеся дождевые павод-

ки  обеспеченностью менее 2% являются максимальными в году.  

Минимальные расходы воды в период летне-осенней межени чаще всего отмечаются 

перед ледоставом. Река не пересыхает. Минимальные расходы воды составляют от 0,7 - 0,9 до 

1,5 - 2,0 м
3
/с.  

В зимний период минимальные расходы воды наблюдаются в феврале. В зимний пери-

од расходы воды уменьшаются до 0,2 - 0,5 м
3
/с. Колебания уровня незначительны, в пределах 

10 см. 

С переходом температуры воздуха через 0
о
С на водоемах рассматриваемой территории 

появляются первые осенние ледовые явления в виде заберегов, в среднем в третьей декаде ок-

тября. Через 3 - 5 дней водоемы замерзают.  

Резкое понижение температуры воздуха в первой половине зимы способствует интен-

сивному росту толщины льда. Наибольшая толщина льда на водоемах отмечается в третьей 

декаде февраля и составляет 0,6 м. 

Весной при увеличивающейся солнечной радиации и положительных температурах 

воздуха начинается разрушение ледяного покрова в водоёмах. Общее уменьшение толщины 

льда в весенний период составляет 50%, толщина льда уменьшается до 25-30 см. В первой де-

каде мая водоёмы очищаются полностью ото льда. 

Инженерно-геологические условия 

В геологическом строении участвуют палеозойские (Pz) и четвертичные отложения.  

Палеозойские породы представлены алевролитами и гранодиоритами. 
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Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными отложениями 

верхнечетвертичного возраста (еdQIII-IV), аллювиальными отложениями (aQIII-IV) и современны- 

ми техногенными грунтами. 

Элювиально-делювиальные отложения представлены суглинками со щебнем мощностью 

от 1,6 м до 14,0 м. Залегают под дамбой хвостохранилища в его западной части. 

Аллювиальные отложения представлены суглинками с гравием мощностью от 1,7 м до 

6,2 м и гравийными грунтами мощностью от 1,5 м до 5,2 м. Залегают практически повсеместно 

под дамбой хвостохранилища.  

Современные техногенные грунты представлены насыпными и намывными грунтами, 

залегают с поверхности по всей площади хвостохранилища мощностью до 22,0 м. Техногенные 

грунты классифицированы по ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».  

Техногенные насыпные грунты слагают ограждающую дамбу хвостохранилища, и пред-

ставлены галечниковыми грунтами. 

Техногенные намывные грунты заполняют чашу хвостохранилища и представлены супе-

сями пластичными. На основании анализа полевых инженерно-геологических материалов и 

данных лабораторных исследований грунтов в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011 

«Грунты. Классификация» выделены 10 инженерно-геологических (ИГЭ) элементов, отличаю-

щихся по литологическому составу и физико-механическим характеристикам. 

Объединяющим признаком для выделения ИГЭ для крупнообломочных грунтов является 

гранулометрический состав, для глинистых грунтов число пластичности, для скальных грунтов 

– генезис, петрографический состав и предел прочности на одноосное сжатие Rc. Ниже приво-

дятся краткое описание выделенных инженерно-геологических элементов. 

Современные техногенные отложения (tQIV) 

ИГЭ-1. Техногенный насыпной грунт. Галечниковый грунт с примесью органического 

вещества. Слагает ограждающую дамбу хвостохранилища. Грунт вскрыт скважинами по оси 

дамбы с поверхности. Максимальная вскрытая мощность составляет 11,8 м. 

ИГЭ-2. Техногенный насыпной грунт. Гравийный грунт с песчано-глинистым заполните-

лем до 35%. Вскрыт по оси дамбы с поверхности, мощностью от 1,7 м до 6,8 м. 

ИГЭ-3. Техногенный намывной грунт. Супесь пылеватая твердая. Вскрыт под техноген-

ными насыпными и намывными грунтами на глубине от 5,5 до 11,0 м, мощностью от 2,7 м до 

7,4 м.  

ИГЭ-3а. Техногенный намывной грунт. Супесь пылеватая пластичная. Вскрыт под техно-

генными насыпными и намывными грунтами на глубине от 2,5 до 11,0 м, мощностью от 2,5 м 

до 13,0 м.  

Четвертичные элювиально - делювиальные отложения (еd QIII-IV) 

ИГЭ-4. Суглинок тяжелый, пылеватый, со щебнем до 20%, тугопластичный, с 
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примесью органического вещества. Вскрыт в северной и в северо-западной части хвостохрани-

лища на глубинах от 1,0 до 16,0 м, мощностью от 1,6 до 14,0 м. 

ИГЭ-5. Суглинок тяжелый, щебенистый, тугопластичный, с примесью органического 

вещества. Вскрыт в северной и северо-западной части хвостохранилища на глубине от 6,1 до 

12,5 м, мощностью от 1,6 до 9,5 м. 

Четвертичные аллювиальные отложения (aQIII-IV) 

ИГЭ-6. Суглинок тяжелый гравелистый, полутвердый, с примесью органического веще-

ства. Залегает севернее ограждающей дамбы хвостохранилища на глубине 1,7 м, мощностью 

1,7 м, на севере и востоке дамбы залегает под техногенными грунтами на глубине от 12,6 до 

20,0 м, мощность 2,1-3,9 м. 

ИГЭ-7. Суглинок тяжелый, пылеватый, с галькой до 20%, тугопластичный, с примесью 

органического вещества. Залегает под техногенными грунтами в северной и восточной частях 

дамбы хвостохранилища на глубине от 5,9 до 16,5 м, мощностью от 2,9 до 6,8 м. 

ИГЭ-8. Гравийный грунт с песчано-глинистым заполнителем, с примесью органического 

вещества. Залегает практически повсеместно на глубинах от 4,9 до 22,0 м, мощность от 1,2 до 

6,2 м. 

Палеозойские отложения (Pz) 

ИГЭ-9. Алевролиты прочные, очень плотные, слабовыветрелые, неразмягчаемые. Зале-

гают в западной и южной части хвостохранилища на глубине от 15,6 до 22,7 м. 

ИГЭ-10. Гранодиориты прочные, очень плотные, слабовыветрелые, размягчаемые. За-

легают в северной, северо - западной и восточной частях хвостохранилища на глубине от 6,7 до 

15,5 м. 

Гидрогеологические условия 

В период изысканий грунтовые воды были вскрыты в северной и восточной части хво-

стохранилища. 

Выделяются техногенные воды и подземные вода аллювиальных отложений долины ре-

ки Большая Сыя. 

Техногенные воды вскрыты на ограждающей дамбе скважинами № 3,6,8,9,11,12,13 на 

глубинах от 2,5 до 4,1 м (абс. отм 610,1 - 613,9 м). Техногенные воды приурочены к насыпным 

и намывным техногенным грунтам. В намывных грунтах ИГЭ-3 выделяется водоносный слой 

мощностью от 1,2 м до 2,0 м. В насыпных грунтах воды вскрыты скважинами № 6, 12, 28 мощ-

ностью от 0,5 м до 4,1 м. Питание техногенных вод происходит из прудка в чаше водохранили-

ща. В северо-восточной части на нижней террасе хвостохранилища из под дамбы отмечена 

фильтрация воды на четырех участках, проявляющаяся наледным образованиям мощностью до 

0,4 м. 

Техногенные воды гидрокарбонатно-хлоридные, калиево-натриевые, минерализация 
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00,67-1,19 г/дм³. К металлическим конструкциям вода среднеагрессивная. 

Коэффициенты фильтрации техногенных грунтов, рассчитанные по формуле Терцаги, в 

зависимости от степени неоднородности гранулометрического состава составили:  

- ИГЭ - 1-32,3 м/сут. 

- ИГЭ - 2-2,5 м/сут. 

Для намывного грунта ИГЭ-3 и ИГЭ-3а приняты как для супеси по справочным данным 

0,6 м/сут. 

Подземные воды четвертичных аллювиальных отложений вскрыты в восточной и север-

ной части хвостохранилища.  

Воды приурочены к гравийным грунта (ИГЭ-8). Вскрытая мощность водоносных отло-

жений от 2,0 м до 5,0 м. Воды вскрыты на глубинах от 3,5 м до 14,2 м (абс. отм. 591,5 м -603,3 

м). Питание подземных вод за счет атмосферных осадков и за счет поступления трещинных вод 

верхнепротерозойских отложений.  

Подземные воды аллювиальных отложений гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево- 

калиево- натриевые, минерализация 0,64 г/дм³. К металлическим конструкциям вода средне-

агрессивная. 

Коэффициент фильтрации гравийного грунта, рассчитанный по формуле Терцаги, в за-

висимости от степени неоднородности гранулометрического состава составил 2,3 м/сут.  

Наличие блуждающих токов не зарегистрировано ни в одной из точек измерения, при-

чем как по абсолютной величине разности потенциалов, так и по размаху колебаний. Удельное 

электрическое сопротивление изменяется в пределах от 68 до 33989 Ом*м. 

По результатам замеров удельного сопротивления на основании ГОСТ 9.602-2016 можно 

сделать следующие выводы – коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стальным 

трубам во всех точках измерения – низкая.  

Особые природные условия 

На основании результатов изысканий определены возможные источники опасных при-

родных процессов. 

Сейсмическая активность 

Инженерно-геофизические исследования по микросейсморайонированию и уточнению 

геологического строения территории выполнены ООО «Сибирская Геофизическая Служба».  

Целью инженерно-геофизических изысканий являлось изучение инженерно-геологи-

ческих условий участка строительства, определение возможных тектонически ослабленных зон, 

разломов, влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, а также 

уточнение сейсмичности исследуемого района.  

По результатам уточнения исходной сейсмичности (УИС) исследуемый участок распо-

ложен в пределах 6,78 баллов по шкале MSK-64 для карты ОСР-2015-В.  
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Оценка сейсмической опасности выполнена для дневной поверхности. 

Преобладающими в пределах сейсмореализующего слоя являются грунты I и II катего-

рий по сейсмическим свойствам.  

В результате проведенных работ по микросейсморайонированию территории была по-

строена карта балльности по шкале MSK-64 (Карта В). 

Приращение балльности составило от минус 0,59 балла до минус 0,06 баллов, таким об-

разом, общая балльность исследуемого района изменяется от 6,19 до 6,72 баллов по шкале 

MSK-64 для карты ОСР-2015-B 

Таким образом, по результатам выполненного МСР значение расчётной сейсмичности 

участка изысканий принята 7 баллов (карта В ОСР-2015). 

Наледеобразование 

В связи с тем, что наблюдается фильтрация техногенных вод в нижнем бьефе восточной 

части ограждающей дамбы, в зимний период будет происходить наледеобразование. 

Категория опасности наледеобразования относится к умерено опасной.  

Склоны гор задернованы. При маршрутных наблюдениях осыпей не выявлено. 

Лавины 

На участке хвостохранилища сход лавин не отмечается. 

Строительные материалы 

Согласно письму Заказчика – ПАО «Коммунаровский рудник» (Исх. № Г-858 от 

10.07.2020) для наращивания ограждающей дамбы хвостохранилища II очереди Коммунаров-

ской ЗИФ, ПАО «Коммунаровский рудник» располагает следующими грунтами: 

- для отсыпки тела дамбы – щебенисто-дресвяным грунтом; 

- для устройства противофильтрационного элемента – суглинком щебенистым, тугопла-

стичным. 

Письмо ПАО «Коммунаровский рудник» (Исх. № Г-858 от 10.07.2020), где даны физико-

механические характеристики грунтов для отсыпки дамб наращивания, представлено в прило-

жении А тома 5.7. 
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры  

Транспортная связь осуществляется по существующим автодорогам. 

Сообщение между районными центрами с. Шира и с. Коммунар круглогодично осу-

ществляется по существующей автомобильной дороге межмуниципального значения «Шира-

Черное Озеро-Топаново-Коммунар» протяженностью 75 км.  

Удаленность административного центра (с. Коммунар) от столицы Республики Хакасия 

г. Абакана - 240 км. 

Станция Шира является ближайшей к с. Коммунар железнодорожной станцией, распо-

ложенной на железнодорожной ветке Ачинск-Абакан. 

Вдоль западной границы хвостохранилища проходит межмуниципальная грунтовая ав-

тодорога «Шира-Коммунар», ширина проезжей части 8 м. 

Доставка строительных материалов и оборудования до площадки производства работ 

будет осуществляется автотранспортом с производственной базы предприятия  

ПАО «Коммунаровский рудник». 

Доставка строительных материалов и оборудования осуществляется по существующей 

атодороге от райцентра с. Шира до с. Коммунар. До с. Шира грузы доставляются 

автотранспортом или железнодорожным транспортом. 

Щебень транспортируется с дробильного комплекса ПАО «Коммунаровский рудник» до 

места производства работ. 

Доставка металлических конструкций осуществляется от железнодорожной станции 

Шира автотранспортом по существующим автомобильным дорогам на расстояние L = 75 км. 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

Для осуществления строительства планируется привлечение местных трудовых ресурсов 

из ближайшего населенного пункта - с. Коммунар, расположенном в 6,2 км от площадки строи-

тельства. 

Доставка строительных рабочих и ИТР от места проживания – с. Коммунар – до площадки 

строительства объектов осуществляется по существующей автодороге автотранспортом Ком-

мунаровской ЗИФ ПАО «Коммунаровский рудник». 
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

 строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих 

строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом 

Выполнение строительно-монтажных работ предполагается вести частично хозяйствен-

ным способом, частично подрядным способом с привлечением специализированных строи-

тельно-монтажных организаций по субподрядным договорам.  

Обеспечение строительства кадрами предусматривается за счет местных трудовых ре-

сурсов из ближайшего населенного пункта – с. Коммунар и привлекаемых подрядных и суб-

подрядных строительно-монтажных организаций.  

Мероприятия по привлечению для осуществления строительно-монтажных работ квали-

фицированных специалистов: 

- мониторинг строительных предприятий и организаций по наличию требуемых специа-

листов; 

- предоставления документации для ознакомления подрядных организаций с объектом 

работ и необходимой квалификации специалистов планируемых для осуществления строитель-

но-монтажных работ;  

- предварительная квалификация претендентов (подрядных организаций) на участие в 

подрядных торгах; 

- достойная зарплата работников строительной организации; 

- полный социальный пакет работников строительной организации; 

- обязательная выдача спецодежды и спецобуви рабочим; 

- материальные и моральные поощрения, организация отдыха, санаторного и курортного 

лечения; 

- организация горячего питания в существующей столовой ПАО «Коммунаровский руд-

ник». 

Данным проектом не предусматривается привлечение для выполнения строительно-

монтажных работ студенческих строительных отрядов. 

Выполнение строительно-монтажных работ вахтовым методом данным проектом не 

предусматривается. 
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5 Характеристика земельного участка, предоставляемого для 

 строительства, обоснование необходимости использования для 

 строительства земельных участков вне земельного участка, 

 предоставляемого для строительства объекта капитального строительства 

Хвостохранилище II очереди ЗИФ ПАО «Коммунаровский рудник» находится на терри-

тории РФ Красноярского края Республики Хакасия, МО Ширинский район, в 1,2 км на восток 

от с. Коммунар. 

Муниципальное образование (МО) Ширинский район расположено в северной части 

Республики Хакасия.  

Муниципальное образование Коммунаровский сельсовет входит в состав  

МО Ширинского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Договором аренды земельного участка № 17 от 12.01.2004 и Постанов-

ления № 1014 от 01.10.2003, существующее хвостохранилище II очереди 

Коммунаровской ЗИФ располагается на земельном участке площадью 93,6011 га с кадастровым 

номером 19:11:030402:0008 (см. приложение А, том 2 - 576-ПЗУ). 

Площади, занятые площадками и коммуникациями в проекте, представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Площади, занятые площадками и коммуникациями в проекте 

№№ 

пп 
Наименование площадок и 

коммуникаций 

Площадь за-

нятых земель 

в границах 

отвода, га 

Дополнительная 

площадь испра-

шиваемого отво-

да, га 

Всего площадь 

занятых земель, 

га 

1 
Хвостохранилище II очереди с 

наращиваемой дамбой 
84,40 3,60 88,00 

2 
Емкость для опорожнения 

трубопроводов 
0,25  0,25 

3 Дренажные канавы 0,33 0,59 0,92 

4 Подъезды  0,11 0,11 

 Итого: 84,98 4,30 89,28 
 

Площади, занятые проектом продления срока эксплуатации хвостохранилища II очереди 

Коммунаровской ЗИФ, составляют 89,28 га.  

Дополнительная площадь испрашиваемых земельных участков для проекта продления 

срока эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ составляет 4,30 га. 

Технико-экономические показатели по площадке приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 - Технико-экономические показатели по площадке 

Наименование показателя Ед. 

изм. 
Площадка хвостохранилища  

II очереди 

Площадь земельного участка га 89,28 

Площадь застройки м
2 - 

Коэффициент застройки % - 

Площадь, занятая проездами м
2 

4683 

 

Проектируемые сооружения хвостохранилища II очереди с коммуникациями находятся в 

границах земельного отвода, что приведено на ситуационном плане 576-00-ГТ тома 2- 576 ПЗУ. 

В границах земельного отвода населенные пункты отсутствуют. 

Участок недр имеет статус горного отвода. Площадь лицензионного участка 342,5 га. 

По сведениям Администрации муниципального образования Ширинского района Рес-

публики Хакасия в районе проектирования хвостохранилища и на прилегающей территории, 

особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют. 

По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия на 

площадке проектирования особо охраняемые природные территории регионального значения 

отсутствуют. В пределах муниципального Коммунаровского сельсовета ООПТ федерального 

значения отсутствуют. 

По информации Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Республики Хакасия на территории земельного участка с кадастровым номером 

19:11:030402:0008, занимаемая хвостохранилищем II очереди Коммунаровской ЗИФ, отсут-

ствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и выявленные объекты 

культурного наследия. 

Размещение и размер проектируемой площадки на месторождении решены с учетом: 

- отсутствия источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения (подземных и 

поверхностных) и зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения питьевого хозяй-

ственно-бытового водоснабжения (подземных и поверхностных); 

- отсутствия скотомогильников, сибиреязвенных захоронений; 

- отсутствия лесопарковых зеленых поясов; 

- отсутствия полезных ископаемых в недрах под площадкой строительства; 

- площадей, оформленных договорами аренды; 

- технологической взаимосвязи между объектами, существующих климатических, инже-

нерно-геологических факторов, выделяемых производственных вредностей, а также действую-

щих противопожарных, санитарных, технологических требований и мероприятий по охране 
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окружающей среды. 

Хвостохранилище II очереди пойменного типа построено в пойме реки Большая Сыя, 

после ее отведения при строительстве к правому склону долины за пределы хвостохранилища. 

Ширина водоохраной зоны реки Большая Сыя в соответствии с действующим Водным 

Кодексом Российской Федерации равна 100 м по каждому берегу. Проектными решениями во-

доохранная зона реки Большая Сыя не нарушается. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки в пределах проектирования в соответствии 

с действующим Водным Кодексом Российской Федерации равна 50 м.  

Для строительства объектов хвостохранилища II очереди земельные участки вне земель-

ного отвода не используются.  

Размещение проектируемых объектов хвостохранилища II очереди приведено на схеме 

планировочной организации земельного участка 576-01-ГП, л.1, том 2 – 576-ПЗУ. 
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6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи – для объектов производственного назначения 

Разработка данного пункта не требуется. В данном проекте рассматривается продление 

срока эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ методом наращивания 

ограждающей дамбы.  

Земельный участок свободен от застройки, транспортных и инженерных коммуникаций. 
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7 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

 инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства (его этапов)  

Организационно-технологическая схема строительства зданий и сооружений в составе 

предприятия устанавливает очередность строительства основных объектов, объектов подсобно-

го и обслуживающего назначения, энергетического и транспортного хозяйства и связи, наруж-

ных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, а 

также благоустройства территории в зависимости от технологической схемы производственно-

го процесса промышленного предприятия, особенностей строительных решений его генераль-

ного плана  и объемно-планировочных решений основных зданий и сооружений, а также при-

нятого метода организации строительства. 

Хвостохранилище II очереди предназначено для складирования отходов переработки зо-

лотосодержащих руд на Коммунаровской золотоизвлекательной фабрики, а также осветления 

жидкой фазы пульпы.  

В состав сооружений и систем существующего хвостохранилища II очереди Коммуна-

ровской ЗИФ входят: дамба хвостохранилища, условно разделенная на основную (перегоражи-

вающую пойму реки) и ограждающую; система гидротранспорта и складирования хвостов; 

дренажная насосная станция; система КИА. 

Существующее хвостохранилище II очереди находится на завершающей стадии эксплуа-

тации. Настоящей проектной документацией предусмотрено продление сроков эксплуатации 

существующего хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ путем наращивания ограж-

дающей дамбы по периметру до отметки 637,50 м, позволяющее продлить срок эксплуатации 

хвостохранилища на 14,36 лет.  

В составе проекта продления срока эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммуна-

ровской ЗИФ запроектированы следующие сооружения: 

- хвостохранилище II очереди: наращивание ограждающей дамбы; 

- насосная станция оборотного водоснабжения с водоводом оборотной воды; 

- ТП1; 

- распределительные пульповоды; 

- ёмкость для опорожнения трубопроводов; 

- помещение для хранения оборудования; 

- ТП2; 

- служебные подъезды на дамбу. 
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Размещение зданий и сооружений, подъездов к ним выполнено с учетом технологиче-

ских процессов и противопожарных норм. 

Размещение проектируемых объектов хвостохранилища II очереди приведено на схеме 

планировочной организации земельного участка 576-01-ГП, л.1 тома 2 – 576-ПЗУ. 

Выполнение строительно-монтажных работ предполагается вести частично хозяйствен-

ным способом, частично подрядным способом с привлечением специализированных строи-

тельно-монтажных организаций по субподрядным договорам.  

Строительство проектируемых объектов будет осуществляется силами ПАО «Коммуна-

ровский рудник»», а также подрядных строительно-монтажных организаций, располагающих 

для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ необходимым 

набором строительных машин, механизмов, автотранспорта, а также квалифицированными 

кадрами. 

В данном проекте принимается режим рабочего времени – 2 смены по 8 часов в целях 

более эффективного использования строительных машин и механизмов, увеличения объемов 

выполнения строительно-монтажных работ в теплый период года в связи с неблагоприятными 

климатическими условиями района строительства. 

Выбор организационно-технологической схемы строительства выполнен исходя из ком-

поновочных решений проектируемых объектов и условий генерального плана площадки строи-

тельства. 

Возведение проектируемых объектов выполняется без выделения периодов. 

До начала работ Заказчик должен оформить и передать Подрядчику разрешение на про-

изводство работ.  

Организационно – техническая подготовка включает в себя: обеспечение стройки про-

ектно-сметной документацией, заключение договоров подряда и субподряда на выполнение ра-

бот, оформление разрешений и допусков на производство работ.  

При подготовке к производству работ организацией, осуществляющей строительство, 

должны быть разработаны проект организации работ (ППР) и мероприятия по организации 

труда.  

На площадке перед началом работ по наращиванию дамбы необходимо произвести под-

готовительные работы: произвести срезку кустарника и срезку верхнего слоя грунта, устрой-

ство дренажной канавы. 

По завершении подготовительных работ в районе проектируемых объектов начинаются 

работы по отсыпке дамбы наращивания 1-ой очереди. 

После завершения работ по отсыпке дамбы наращивания 1-ой очереди выполняются ра-

боты по оснащению хвостохранилища контрольно-измерительной аппаратурой (КИА): уста-

новка водомерной рейки, пьезометров, реперов на дамбе наращивания, устройство наблюда- 
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тельных скважин в нижнем бьефе хвостохранилища. 

Далее выполняется отсыпка съезда с гребня дамбы и площадок в емкости под насосную 

станцию оборотного водоснабжения. 

По завершению отсыпки площадки выполняется монтаж строительных конструкций и 

оборудования насосной станции оборотного водоснабжения, монтаж водовода оборотной воды, 

прокладываемого от насосной станции оборотного водоснабжения до ЗИФ и монтаж распреде-

лительного пульповода, прокладываемого по гребню дамбы наращивания; 

Работы по монтажу строительных конструкций насосной станции оборотного водоснаб-

жения начинаются, когда: 

- осмотрены, налажены и приняты механизмы, приспособления и оборудование;  

- оформлены все необходимые документы на скрытые работы;  

- выполнена в зонах монтажа планировка грунта и отсыпаны площадки для работы кра-

нов;  

- завезены и разложены в соответствии с технологическими схемами конструкции. 

Одновременно с монтажом каркаса насосной станции предусматривается установка тех-

нологического оборудования. 

Работы по устройству кровли отапливаемых объектов начинаются, когда закончены ра-

боты по монтажу стенового ограждения. Все эти работы завершаются к началу отделочных ра-

бот. Вместе с отделочными работами начинаются и ведутся параллельно электромонтажные, 

сантехнические работы. Сантехнические, электромонтажные работы завершаются вместе с 

окончанием отделочных работ.  

После окончания отделочных работ начинается монтаж технологического оборудования. 

В этот период (до окончания отделочных работ) необходимо провести все работы по подготов-

ке оборудования к монтажу, чтобы к моменту окончания отделочных работ начать собственно 

монтаж оборудования. Все рассмотренные работы должны закончиться к началу периода по 

сдаче объекта. 

Работы по строительству ёмкости для опорожнения пульповода и водовода оборотного 

водоснабжения, устройство узла переключения пульповодов, укладке распределительных пуль-

поводов по гребню дамбы наращивания и восстановлению дренажной канавы у низового откоса 

дамбы на северном и северо-восточном участках хвостохранилища ведутся до сдачи и ввода в 

эксплуатацию. 

Дамба наращивания 1-й очереди отсыпается  к началу продления срока эксплуатации 

хвостохранилища. 

В основной период выполняются все строительно-монтажные и специальные строитель-

ные работы, а также работы по прокладке инженерных коммуникаций. В основной период 

строительства необходима четкая взаимоувязанность строительно-монтажных работ, деятель-
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ности подрядных и субподрядных организаций. Состав подрядчиков и субподрядчиков, объемы 

и методы производства основных видов работ, выполняемые ими, подлежат уточнению при 

разработке проектов производства работ (ППР) на каждый вид строительно-монтажных работ. 

Методы производства основных строительно-монтажных работ разработаны с учетом 

гидрогеологических условий, конструктивных особенностей и назначения возводимых объек-

тов, конкретных особенностей строительной площадки с учетом требований соответствующих 

СП и СНиП. 

При подготовке к строительно-монтажным работам должны быть разработаны и осу-

ществлены мероприятия по организации труда и обеспечению бригад картами трудовых про-

цессов, организовано инструментальное обеспечение, создан необходимый запас строительных 

конструкций, перебазирована на рабочие места строительная техника, должен быть разработан 

и утвержден проект производства работ. 
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8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подле-

жащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов прием-

ки перед производством последующих работ и устройством последующих 

конструкций 

В процессе строительства выполняется оценка выполненных работ, результаты которых 

влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недо-

ступными для контроля, после начала выполнения последующих работ, а также, выполненных 

строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выяв-

ленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и 

участков инженерных сетей. 

Актами освидетельствования оформляются работы геодезической разбивочной основы, 

проверяя ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления 

знаков на местности и разбивки осей объекта капитального строительства.  

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 

капитального строительства и в соответствии с технологией строительства контроль за выпол-

нением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые ра-

боты) оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 

Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в про-

цессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или 

повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения (далее - ответственные конструкции) оформляются актами освидетельствования 

ответственных конструкций по образцу, приведенному в РД 11-02-2006.  

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устра-

нение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых не-

возможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования участков се-

тей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в РД 11-02-2006.  

Акты освидетельствования выше указанных работ оформляются в соответствии с требо-

ваниями РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документа-

ции при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-

тельства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участ-

ков сетей инженерно-технического обеспечения». 

Примерный перечень актов освидетельствования скрытых работ: 

1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства; 
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2. Акт на разбивку трасс всех инженерных сетей; 

3. Акт на установку обсадных труб для наблюдательных скважин; 

4. Акт на изъятие обсадных труб для наблюдательных скважин; 

5. Противокоррозионная защита трубопровода и металлических изделий; 

6. Освидетельствование сварных швов; 

7. Акт на качество уплотнения грунта; 

8. Предварительная подготовка защищаемых от агрессивного воздействия среды поверх-

ностей металлоконструкций; 

9. Огрунтовка металлоконструкций; 

10. Нанесения каждого отдельного слоя антикоррозийных покрытий металлоконструк-

ций; 

11. Установка стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства последу-

ющих работ; 

12. Описание и анкеровка несущих металлических конструкций; 

13. Акт на монтаж металлоконструкций; 

14. Акт на выполнение отделочных работ; 

15. Акт на возведение и уплотнение земляного полотна; 

16. Акт на подготовку оснований для устройства проездов, автомобильных дорог; 

17. Акт на устройство дорожной одежды; 

18. Акт на скрытые электромонтажные работы; 

19. Акт приемки электромонтажных работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствова-

ния предыдущих скрытых работ во всех случаях. 

В настоящем разделе дан примерный перечень актов, должны быть оформлены акты на 

работы, имеющие место на данном объекте.  

Кроме того, при строительстве необходимо руководствоваться требованиями 

СП68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения».  
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9 Технологическая последовательность работ при возведении 

 объектов капитального строительства или их отдельных элементов 

Возведение проектируемых объектов выполняется в два периода согласно  

МДС 12-43.2008: 

- подготовительный период; 

- основной период. 

В подготовительном периоде следует выполнить следующие работы: 

- создать геодезическую разбивочную основу для выполнения строительно-монтажных 

работ; 

- произвести срезку кустарника;  

- произвести срезку верхнего слоя грунта;  

- выполнить устройство дренажной канавы у низового откоса дамбы; 

- устроить временные площадки складирования с отсыпкой грунтом; 

- выполнить мероприятия по пожарной безопасности объекта (на въезде установить 

стенд с планом пожарной защиты объекта, оборудовать стенды с комплектами первичных 

средств пожаротушения), организовать места курения возле противопожарных стендов; 

- установить контейнеры для сбора строительного мусора и бытовых отходов; 

- обеспечить строительную площадку электроэнергией, водой, телефонной связью для 

производства строительно-монтажных работ; 

- выполнить мероприятия по технике безопасности с обозначением опасных зон, подъез-

дов, проходов и установить плакаты по технике безопасности. 

В основной период выполняются все строительно-монтажные и специальные строитель-

ные работы, а также работы по прокладке инженерных коммуникаций. 

Технологическая последовательность работ по продлению срока эксплуатации хво-

стохранилища II очереди: 

Подготовительные работы: 

Перед наращиванием дамбы на низовой откос необходимо: 

- произвести расчистку низового откоса, уборку неуплотненного, разрыхленного грунта 

и растительности с откоса;  

- произвести расчистку поверхности у низового откоса дамбы со срезкой поверхностного 

слоя; 

- выполнить срезку уплотненного грунта на гребне и бермах дамбы на глубину 0,1 м и 

переместить срезанный грунт в тело дамбы наращивания; 

- выполнить устройство дренажной канавы у низового откоса дамбы. 
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Отсыпка дамбы наращивания 1-й очереди: 

- строительство дамбы наращивания 1-й очереди; 

- устройство пригрузки на низовом откосе восточного участка ограждающей дамбы с 

ПК12+04 по ПК 15+20; 

- оснащение хвостохранилища КИА – установка водомерной рейки, пьезометров, репе-

ров на дамбе наращивания, устройство наблюдательных скважин в нижнем бьефе хвостохрани-

лища; 

- отсыпка съезда с гребня дамбы и площадок в емкости под насосную станцию оборот-

ного водоснабжения; 

- монтаж оборудования и строительных конструкций насосной станции оборотного во-

доснабжения, монтаж водовода оборотной воды, прокладываемого от насосной станции обо-

ротного водоснабжения до ЗИФ и монтаж распределительного пульповода, прокладываемого 

по гребню дамбы наращивания; 

- строительство ёмкости для опорожнения пульповода и водовода оборотного водоснаб-

жения, устройство узла переключения пульповодов; 

- укладка распределительных пульповодов по гребню дамбы наращивания; 

- восстановление дренажной канавы у низового откоса дамбы на северном и северо-

восточном участках хвостохранилища. 

Отсыпка дамб наращивания 2-й ÷ 5-й очередей: 

- отсыпка дамб наращивания на отмытый из хвостов пляж; 

- оснащение дамбы наращивания КИА; 

- отсыпка съезда с гребня дамбы и площадок в емкости под насосную станцию оборот-

ного водоснабжения; 

- перекладка распределительных пульповодов на гребень вновь отсыпаемых дамб нара-

щивания. 

Дамба наращивания 1-й очереди отсыпается  к началу продления срока эксплуатации 

хвостохранилища. Дамбы наращивания 2-й ÷ 5-й очередей отсыпаются к 3-му, 6-му, 9-му,  

12-му годам соответственно.  

9.1 Подготовительные работы 

Расчистка территории строительной площадки от кустарника 

Работы по расчистке площадки от кустарника состоят из следующих технологических 

операций: 

- срезка кустарника; 

- сгребание срезанного кустарника; 

- корчевка корней кустарника; 
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- перетряхивание и сгребание корней в кучи; 

- погрузка, транспортировка корней.  

Срезку кустарника и сгребание срезанного кустарника в валы и кучи следует произво-

дить в холодный период года. В это время облегчается проезд по грунтовым дорогам, меньше 

загружен транспорт и уменьшается потребность в рабочих для выполнения работ по срезке ку-

старника.  

Полнота срезки кустарника должна быть не менее 95%. 

Корчевание кустарника выполняется корчевательной бороной К-1. Корчевательная бо-

рона корчует кустарники, мелколесье и пни диаметром до 15 см. Борону навешивают на трак-

тор Т-130Б. Перед радиатором трактора крепят ограждение и брус для пригибания кустарника. 

На треугольной раме бороны в кронштейнах закреплено девять корчевальных клыков  

14 длиной 800 мм. Раму бороны поворачивают гидроцилиндром 20, который устанавливают 

вместо снятой верхней тяги механизма навески трактора. Для извлечения кустарника, пней и 

корневищ клыки заглубляют в грунт до 400 мм и делают по одному-два прохода вдоль и попе-

рек корчуемого участка. Ширина захвата бороны 3 м, рабочая скорость до 2,36 км/ч, произво-

дительность до 0,35 га/ч. 

Срезанный кустарник перетряхивают и сгребают в кучи. Сгребание и перетряхивание 

производят также кустарниковыми граблями К-3, навешиваемые на трактор Т-130Б. К попереч-

ной балке рамы приварены кронштейны, в пазы которых вставлено одиннадцать зубьев, за-

крепленные пальцами. Длина зубьев 1250 мм, толщина 60 мм, расстояние между ними  

470 мм. На место верхней тяги механизма навески трактора устанавливают гидроцилиндр, ко-

торым изменяют угол наклона зубьев. Грабли освобождают от древесины на ходу, поднимая их 

зубья основными гидроцилиндрами и гидроцилиндром поворота. Рабочая скорость грабель 

2,3...2,4 км/ч, их производительность 0,58 га/ч, ширина захвата 5 м. 

Разрыв в технологии производства работ по срезке и уборке кустарника не должен пре-

вышать 10 дней. 

Срезанный кустарник, порубочные остатки предусматривается перерабатывать способом 

мульчирования в передвижном шредере GreenMech Arborist 130 производительностью 2т/ч на 

базе трактора МТЗ мощностью 85 л. с. Мульчирование - это процесс измельчения кустарника, 

порубочных остатков в щепу, которая остается на земельном участке, где проводилось мульчи-

рование кустарника, порубочных остатков. Щепа в процессе перегнивает, что благоприятно 

влияет на плодородность земельного участка. Мульчирование кустарника, порубочных остат-

ков – это самый современный, экономически выгодный, экологичный метод утилизации пору-

бочных остатков.  
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9.2 Земляные работы 

При производстве земляных работ на площадке хвостохранилища II очереди должны со-

блюдаться требования СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». Формирование проектируемых насыпей и выемок предусмотрено в соответствии 

с СП 45.13330.2012. 

До начала основных земляных работ на площадке строительства производится срезка 

уплотненного грунта на гребне и бермах дамбы на глубину 0,1 м. Срезка уплотненного грунта 

производится бульдозером SHEHWA SD8 мощностью 250 кВт. Срезанный грунт складируется 

во временный бурт в пределах земельного отвода, для использования при рекультивации по 

окончании этапа строительства.  

В качестве инженерной подготовки до начала работ по отсыпке ограждающей дамбы 

необходимо произвести устройство дренажной канавы в низовом откоса дамбы для сбора дре-

нажных вод. Устройство дренажной канавы предусматривается в зимний период года с целью 

недопустить загрязнения поймы реки Большая Сыя.  

Для обеспечения устойчивости дамбы, в месте выклинивания фильтрационных вод, на 

низовом откосе восточного участка дамбы с ПК12+04 по ПК15+20 (пикетаж дан по 1-й очере-

ди хвостохранилища) предусмотрена пригрузка (наслонный дренаж) из водопроницаемого 

крупнообломочного грунта. Наслонный дренаж заканчивается у подножия дамбы дренажной 

канавой. Вода из дренажной канавы поступает в существующий зумпф, расположенный у низо-

вого откоса северного участка хвостохранилища. Зумпф - открытая земляная ёмкость объемом 

~800 м
3. Из зумпфа дренажными насосами вода возвращается в хвостохранилище. 

Разработка грунта в выемке дренажной канавы предусматривается экскаватором  

ЭО-4126 с ковшом вместимостью 0,85 м
3 с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ-65201 грузо-

подъемностью 25 т и перевозкой для временного хранения на расстояние до 1 км. Грунт, выну-

тый при строительстве дренажной канавы используется в дальнейшем для рекультивации по 

окончании этапа строительства.  

Крупнообломочный грунт для устройства пригрузки (наслонный дренаж) транспортиру-

ется автосамосвалами КамАЗ-65201 грузоподъемностью 25 т с производственной базы  

ПАО «Коммунаровский рудник» с расстояния 6 км. Устройство качественной насыпи пригруз-

ки производится бульдозером SHEHWA SD8 мощностью 250 кВт с последующим уплотнением 

грунтовыми катками SHANTUI массой 18 т до требуемой толщины слоя.  
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9.3 Возведение зданий и сооружений 

9.3.1 Наращивание ограждающей дамбы  

В настоящее время хвостохранилище II очереди близко к своему заполнению, поэтому 

руководством ПАО «Коммунаровский рудник» принято решение о продлении срока эксплуата-

ции хвостохранилища, путем наращивания ограждающей дамбы до отметки 637,50 м, позволя-

ющее продлить срок эксплуатации хвостохранилища на 14,36 лет.  

Наращивание дамбы хвостохранилища происходит путем отсыпки ограждающей дамбы 

в пять очередей до отметки 637,50 м с устройством экрана из суглинка по ложу и верховому 

откосу дамбы. 

Перед отсыпкой дамб наращивания на хвосты, производится формирование пляжной зо-

ны у верхового откоса дамбы, путем подачи пульпы через рассредоточенные выпуски пульпо-

вода. Наращивание ограждающих дамб на отмытый пляж производится после обезвоживания 

хвостов на пляже. Время обезвоживания хвостов, обеспечивающее проходимость механизмов 

по пляжу, уточняются лабораторными исследованиями и указываются в местной инструкции по 

эксплуатации. Длина надводного пляжа в течение всего срока эксплуатации накопителя должна 

быть не менее 40 м. Перед отсыпкой дамб наращивания должно производиться инженерно-

геологическое обследование пляжа с целью подтверждения соответствия физико-механических 

характеристик намытых хвостов, принятым в проектной документации. При несоответствии 

фактических характеристик намытых хвостов проектным значениям, необходимо выполнить 

поверочные расчеты устойчивости дамбы. Нормативные характеристики хвостов пляжной зоны 

должны быть не ниже: плотность – 1,64 т/м³, угол внутреннего трения – 25°; сцепление –  

1,05 КПа; модуль деформации – 6,7 МПа.  

Уплотнение грунтов, укладываемых в дамбы наращивания, следует вести до плотности 

сухого грунта 2,08 т/м³ при оптимальной влажности 12% (по заполнителю) вдоль оси сооруже-

ния от края насыпи к середине. Каждый слой грунта должен быть укатан одинаковым количе-

ством проходов, что должно непрерывно контролироваться. Грунт тела дамбы разравнивается 

бульдозером SHEHWA SD8 мощностью 250 кВт и уплотняется грунтовыми катками SHANTUI 

весом 18 т. Разравнивание грунта производится продольными проходками бульдозера от краев 

к середине. Грунт при отсыпке дамб разравнивается с уклоном 0,01 в сторону нижнего бьефа 

для обеспечения стока осадков. Каждый последующий проход при уплотнении должен пере-

крывать след предыдущего на 10-20 см. Каждый слой грунта должен быть укатан одинаковым 

количеством проходов катка, что должно непрерывно контролироваться. Производство земля-

ных работ допускается только после установки разбивочных знаков по оси и контуру тела дам-

бы. 
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Наращивание существующей дамбы предусмотрено по периметру отсыпкой дамб из 

местного щебенисто-дресвяного грунта на намытый из хвостов пляж в 5 очередей. Так как в 

настоящее время на южном участке дамбы прудок подходит к верховому откосу дамбы, приня-

то на участке с ПК 15+60 по ПК 21+65 (пикетаж дан по существующей дамбе) осуществлять 

наращивание дамбы 1-й очереди на низовой откос.  

Превышение отметки гребня дамб наращивания над уровнем воды в прудке хвостохра-

нилища составляет не менее 1,5 м. 

В теле дамб наращивания устраивается экран из суглинка. Толщина экрана по верху со-

ставляет 2,0 м, понизу – 3,6 м; крутизна откосов: верхового – 1:1,5, низового - 1:1,2; максималь-

ная высота – 5,4 м. Предусмотрено сопряжения экрана с основанием дамб наращивания зубом, 

глубиной 0,5 м, шириной по подошве – 2,8 м. Экран из суглинка также разравнивается бульдо-

зером SHEHWA SD8 мощностью 250 кВт и уплотняется грунтовыми катками SHANTUI весом 

18 т. 

Гребень дамб наращивания крепится щебенистым грунтом толщиной 0,2 м. Укрепление 

гребня дамб выполняется бульдозером SHEHWA SD8 мощностью 250 кВт и уплотняется грун-

товыми катками SHANTUI весом 18 т.  

Устройство хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ представлено на чертеже 

567-0101-ГТС л.1-2 тома 5.7 – 576-ИОС7.1. 

Марки строительных машин, а также технологические схемы производства работ долж-

ны уточняться в проектах производства работ (ППР). 

9.3.2 Монтаж зданий и сооружений 

Выбор методов монтажа строительных конструкций выполнен на основании объемно-

планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений.  

К производству монтажных работ следует приступать после готовности оснований всего 

объекта или его отдельных частей. 

Монтаж вести согласно ППР, в котором разработаны: 

- порядок приемки и входной контроль сборных элементов; 

- последовательность монтажа; 

- безопасные методы производства монтажа; 

- безопасные методы монтажа в условиях отрицательных температур; 

- перечень и характеристики грузоподъемной техники и грузозахватных и монтажных 

приспособлений. 

В процессе изготовления, маркировки, упаковки, приемки, транспортировки и хранении 

стальных конструкций необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 23118-2012 «Кон-

струкции стальные строительные. Общие технические условия»,  
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СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций». 

Монтаж конструкций вести в соответствии с требованиями  

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Насосная станция оборотного водоснабжения  

Для возврата осветленной воды на фабрику запроектирована система оборотного водо-

снабжения в составе: 

- насосной станции оборотного водоснабжения; 

- водовода оборотного водоснабжения, прокладываемого от насосной станции оборотно-

го водоснабжения до ЗИФ. 

Насосная станция устанавливается на одной из площадок, отсыпаемых в ёмкости хво-

стохранилища у его северного участка. По мере подъема уровня в хвостохранилище, насосная 

станция перемещается на вышерасположенную площадку, водовод укорачивается. В качестве 

основания под сооружение приняты грунты ограждающей дамбы хвостохранилища. Конструк-

ция дамбы выполнена из местного насыпного грунта ИГЭ-1.  

Насосная станция оборотного водоснабжения - отапливаемое передвижное сооружение, 

габаритом 4,0х6,0х3,3(h) м в осях А-Б/1-3. За относительную отметку 0,000, принята отметка 

уровня чистого пола. Сооружение выполнено на опорной металлической раме. 

Несущий каркас - металлический. Кровля односкатная, уклон 1:10. Перекрытие метал-

лическое, выполнено из рифленой стали по балкам из прокатных швеллеров, которые опирают-

ся на опорную раму.  

Ограждающие конструкции стен и кровли приняты из трехслойных металлических пане-

лей с минераловатным утеплителем типа ПМСМ и ПМКМ. Для кровельных панелей по балкам 

покрытия устанавливаются прогоны из швеллера с уклоном полок. Раскладка стеновых панелей 

горизонтальная. 

Помещение насосной оборудовано подвесным краном грузоподъёмностью 2,0 т, отметка 

низа монорельса +3,000. 

Сборка металлических конструкций и монтаж стеновых панелей здания насосной стан-

ции осуществляется на площадке производственной базы ПАО «Коммунаровский рудник». 

Насосная станция поставляется на площадку в собранном виде седельным тягачом МАЗ-6422 с 

полуприцепом ЧМЗАП длиной 12,615 м, грузоподъемностью 32 т. Установка здания насосной 

станции выполняется автомобильным краном КС-35714 грузоподъемностью 16 т. 

Емкость для опорожнения трубопроводов. Помещение для хранения оборудования 

Сооружение состоит из помещения для хранения оборудования, колодца для погружного 

насоса и переходного моста соединяющего оба сооружения. 

Емкость для опорожнения трубопроводов объемом 1400 м
3 – открытая земляная ем-

кость, образованная в полунасыпи-полувыемке. Глубина выемки грунта в емкости достигает  
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3,5 м. Крутизна откоса выемки - 1:1, размеры по дну - 45,0х5,0 м. Ограждающая дамба отсыпа-

ется из щебенисто-дресвяного грунта.  

Ограждающая дамба IV класса имеет следующие параметры: 

- ширина по гребню – 5,0 м; 

- крутизна откосов: верхового – 1:1, низового – 1:1,5; 

- высота – до 10,0 м (по низовому откосу); 

- напор – до 3,5 м; 

- протяженность – 85,0 м. 

Выемка грунта производится экскаватором HYUNDAI с вместимостью ковша 4,53 м
3 с 

погрузкой на автосамосвалы КамАЗ-65201 грузоподъемностью 25 т и перевозкой в насыпь 

ограждающей дамбы хвостохранилища на расстояние до 1 км. Последующая доработка грунта 

в котловане производится бульдозером SHEHWA SD8 мощностью 205 кВт.  

По дну и откосам ёмкости укладывается дренажный мат 3DM – геосетка, покрытая гео-

текстилем с двух сторон, с геомембраной толщиной 1,5 мм. Дренажный мат 3DM укладывается 

на уплотненную поверхность откоса выемки и на защитный слой по дну выемки и закрепляется 

в траншее на борту ёмкости.  

На дно ёмкости устанавливается металлический колодец размером 1,2х1,2 м, в которой 

через полости в основании поступает пульпа. Опорожнение ёмкости предусмотрено насосом 

типа 200TBS22. Насос типа 200TBS22 - шламовый погружной насос располагается в помеще-

нии для хранения оборудования на борту емкости.  

Колодец для погружного насоса представляет собой сооружение башенного типа. Под-

земной части в данном сооружении не предусмотрено. Общая устойчивость сооружения обес-

печивается за счёт габаритов опорной рамы, а так же собственного веса камеры и пригруза на 

опорной раме.  

Стойки колодца приняты из равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93. Балки распреде-

лительной рамы и переходного моста из швеллеров по ГОСТ 8240-97. 

По мере необходимости опорожнения пульповодов и водовода оборотного водоснабже-

ния,  насос с помощью подвесного крана опускается в колодец для откачки пульпы. Для обслу-

живания погружного насоса предусмотрен подвесной кран грузоподъёмностью 1,0 т, отметка 

низа монорельса +2,000. 

Помещение для хранения оборудования - отапливаемое одноэтажное, габаритом 

2,6х3,0х2,3(h) м в осях А-Б/1-2. За относительную отметку 0,000, принята отметка уровня чи-

стого пола. 

Сооружение выполнено на опорной металлической раме. Несущий каркас – металличе-

ский. Кровля односкатная, уклон 1:10. 

Перекрытие на отм. 0,000 металлическое, выполнено из рифленой стали по балкам из 
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прокатных швеллеров которые опираются на опорную раму. 

Ограждающие конструкции стен и кровли приняты из трехслойных металлических пане-

лей с минераловатным утеплителем типа ПМСМ и ПМКМ. Для кровельных панелей по балкам 

покрытия устанавливаются прогоны из швеллера с уклоном полок. Раскладка стеновых панелей 

горизонтальная. 

Сборка металлических конструкций и монтаж стеновых панелей помещения для хране-

ния оборудования осуществляется на площадке производственной базы  

ПАО «Коммунаровский рудник». Помещение для хранения поставляется на площадку в со-

бранном виде седельным тягачом МАЗ-6422 с полуприцепом ЧМЗАП длиной 12,615 м, грузо-

подъемностью 32 т. Установка помещения выполняется автомобильным краном КС-35714 гру-

зоподъемностью 16 т. 

Трансформаторные подстанции ТП-1, ТП-2  

Электроснабжение насосной станции оборотного водоснабжения предусматривается от 

передвижной трансформаторной подстанции ТП-1 типа КТПН-250/6/0,4, которая устанавлива-

ется рядом с соответствующей площадкой насосной станции.  

Насос на емкости опорожнения трубопроводов запитывается от трансформаторной под-

станции ТП-2 типа КТПНУ-63/6/0,4, установленной перед площадкой емкости. 

Трансформаторные подстанции ТП-1, ТП-2 приняты в металлической оболочке, пере-

движные на салазках, укомплектованы масляными трансформаторами типа ТМГ производства 

ООО «Красноярского энергомеханического завода» («КЭМЗ»). 

Трансформаторные подстанции устанавливаются на выровненных площадках.  

КТПН транспортируются в полностью собранном виде или отдельными транспортными 

блоками длиной не более 12 м седельным тягачом МАЗ-6422 с полуприцепом ЧМЗАП длиной 

12,615 м, грузоподъемностью 32 т. КТПН транспортируется по умолчанию без упаковки, в слу-

чаи необходимости применяется специальная термоусадочная пленка. Все проемы закрыты за-

глушками и защищены от попадания атмосферных осадков, а так же исключена возможность 

открывания дверей и крышек подстанции с целью защиты бьющихся и легко снимаемых ча-

стей. Двери всех отсеков закрыты на замки и опломбированы. 

Монтаж модульных зданий заводской готовности предусматривается осуществлять ав-

томобильным краном КС-35714 грузоподъемностью 16 т. 

Погрузочно-разгрузочные работы предусматривается осуществлять автомобильным кра-

ном КС-35714 грузоподъемностью 16 т и автомобильным краном КС-35715 грузоподъем-

ностью 10 т. 

Схемы установки автокранов и местоположение временных складских площадок приве-

дены на чертеже строительного генерального плана 576-01-ПОС л.1. 

При производстве работ по антикоррозийной защите и контролю качества лакокрасочных 
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покрытий следует руководствоваться СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от 

коррозии», СП72.13330.2011 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. 

Правила производства и приемки работ» и ГОСТ 9.402-80*. 

Поверхности металлоконструкций, подлежащие подготовке перед окрашиванием, не 

должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 0,3 мм), сварочных брызг, прожогов, 

остатков флюса. Подготовка поверхности должна включать в себя очистку от окислов (прокат-

ной окалины и ржавчины) и обезжиривание. Поверхности металлоконструкций должны иметь 

третью степень очистки от окислов по ГОСТ 9.402-80* и вторую степень обезжиривания. 

При выполнении работ по подготовке поверхности к окрашиванию конструкций должны 

соблюдаться требования действующих нормативных документов: ГОСТ 12.3.016-87 

«Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности», ГОСТ 12.3.005-75 

«Работы окрасочные. Общие требования безопасности». Перед нанесением защитных покрытий 

поверхности стальных конструкций и деталей должны быть очищены и обезжирены от 

загрязнений и окислов. 

Стальные конструкции, в соответствии с СП 28.13330.2017 (Приложение Ц) защищаются 

лакокрасочными покрытиями в зависимости от места расположения, окружающей среды и дру-

гих требований: 

- вариант 1: Эмаль ПОЛИТОН-УР ТУ 2312-029-12288779-2002 по слою грунт–эмали 

ИЗОЛЭП-mastic ТУ 2312-065-12288779-2007. Общая толщина лакокрасочного покрытия долж-

на составлять 160 мкм.  

- вариант 2: Окрашиваются пятью слоями эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89 по грунтовке 

ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять 160 мкм. 

Строительные конструкции зданий и сооружений запроектированы с пределами огне-

стойкости с учетом степени огнестойкости зданий и сооружений в соответствии с  

№ 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (таблица 21). 

Для обеспечения III степени огнестойкости основные несущие металлические конструк-

ции каркаса защищаются огнезащитным покрытием: 

- вариант 1: «Sternfire St» толщиной слоя от 0,7 до 1 мм для обеспечения предела огне-

стойкости REI 45 (с учетом приведенной толщины металлопроката 3,4 мм); 

- вариант 2: «FIREPROTECTION-W» толщиной слоя 1 мм для обеспечения предела ог-

нестойкости REI 45 (с учетом приведенной толщины металлопроката 3,4 мм); 

- вариант 3: «Пламкор - 1» толщиной слоя 1,8 мм для обеспечения предела огнестойко-

сти REI 90 (с учетом приведенной толщины металлопроката 5,9 мм). 

9.4 Установка контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) хвостохранилища 

При наращивании ограждающей дамбы хвостохранилища, на нем устанавливаются 
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следующие контрольно-измерительные приборы. 

Наблюдение за уровнем воды в хвостохранилище II очереди производится с помощью 

водомерной рейки, устанавливаемой на площадках у насосной станции оборотного водоснаб-

жения по месту. Водомерная рейка выполняется из недеформируемого материала с сантиметро-

вым делением.  

Для наблюдения за осадкой и смещением ограждающей дамбы хвостохранилища  на 

гребне дамб наращивания в 6-и створах предусмотрена установка поверхностных реперов (ма-

рок). В каждом створе устанавливается по 3 репера – на дамбах наращивания 1-й, 3-й и 5-й оче-

редях.  

Технология (последовательность) устройства реперов: 

- копка ям вручную под реперы – 270 м
3, 

- обратная засыпка ям для реперов вручную с уплотнением – 270 м
3, 

- изготовление и монтаж металлоконструкций реперов – 6 шт./768 кг, 

- весьма усиленная антикоррозийная изоляция труб ø273х7 эмалью  

ЭП-1155 (ТУ 6-10-1504-75) по грунтовке ЭП-057 – 768 кг. 

Для наблюдения за уровнем и составом подземных вод в нижнем бьефе хвостохранили-

ща предусмотрено: 3 створа наблюдательных скважин. В каждом створе предусмотрена уста-

новка 2 скважин.   

Технология (последовательность) устройства наблюдательных скважин: 

- бурение скважин ударно-канатным способом с установкой обсадных труб ø273х9Д – 

45,50 м, 

- перфорирование трубы ø127х4,5 – 10,0 м, 

- изготовление и монтаж проволочного фильтра на трубе ø127х4,5 – 5 шт., 

- установка перфорированной трубы ø127х4,5 с фильтром и надфильтровых колонн–  

54,7 м,  

- весьма усиленная антикоррозийная изоляция труб ø127х4,5 эмалью ЭП-1155  

(ТУ 6-10-1504-75) по грунтовке ЭП-057 – 54,7 м, 

- извлечение обсадных труб ø273х9Д – 45,50 м, 

- засыпка межтрубного пространства песчано-гравийным грунтом – 1,5 м3, 

- устройство пробки из глины – 0,24 м
3, 

- деревянные пробки – 0,04 м
3, 

- устройство насыпи из местного грунта – 83,0 м
3, 

- изготовление и монтаж запирающей крышки для скважины – 5 шт./20 кг. 

Способ ударно-канатного бурения предусматривает постепенное разрушение почвы по-

средством методичных ударов тяжелого орудия. Главным достоинством процесса являются 

простота и доступность. 
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Все работы выполняют с помощью снаряда Шитца. Он включает в себя: 

- вышку с ударной штангой; 

- забивной стакан — отрезок трубы с приваренным к низу стальным режущим краем; 

- желонку, оснащенную клапаном; 

- долото; 

- лебедку и блок. 

Вышку для бурения устраивают в форме треножника, который изготавливают из брусьев 

или труб. Установку и сборку выполняют с помощью различных ключей, затяжных трещоток и 

отверток. Сверху конструкции размещают ворот для подъема, через который пропускают трос. 

Высота вышки должна превосходить длину рабочего органа. Ударную штангу делают из цель-

ных стальных болванок. Отдельные детали соединяют с помощью фланцев либо болтов. В це-

лях утяжеления орудия внутреннюю полость заливают бетоном. 

Основной бурильный инструмент — стакан — имеет заостренный к центру торец, бла-

годаря чему в момент удара снаряд глубоко проникает в землю. Кроме этого, кромка трубы 

может быть оснащена острыми зубьями. С их помощью разрушают породу, сформированную 

из глинисто-песчаной смеси или влажной глины. В верхней части предмета находится нако-

вальня — место удара штанги. Снаряд больших размеров сохраняет ровность забоя. Неслучай-

но стандартное орудие имеет длину не менее 2 м. 

Материалом для желонки служит фрагмент трубы диаметром 90 мм. Снизу она имеет 

клапан плоской формы, который открывается в момент соприкосновения с землей. Так почва 

попадает в снаряд. При подъеме конструкция закрывается под тяжестью измельченной массы. 

Тросы изготавливают из стальных проволок. Наибольшую популярность имеют 6-

прядные изделия с пеньковым сердечником, пропитанным битуминозными средствами. Тол-

щину каната и его крепления выбирают, исходя из массы снаряда и штанги. При выборе ин-

струмента учитывают его разрывное усилие и коэффициент безопасности. 

Согласно технологии бурения канатным способом, для укрепления ствола шахты прибе-

гают к установке труб для обсадки. Их диаметр должен быть больше, чем сечение забивного 

стакана. Тем самым упростится перемещение снаряда. 

Колонны бывают муфтовые и с высаженными концами. В первом случае на обоих кон-

цах изделия присутствует резьба. Соединяют их с помощью муфт с внутренней резьбой. 

Обсадные трубы с высаженными концами оборудованы расширительным конусным 

башмаком. По высадке нарезается внутренняя резьба, на противоположном крае — наружная 

того же размера. Это дает возможность состыковать элементы без применения муфтового сцеп-

ления. 

Скважины заглубляются на 5 м ниже уровня грунтовых вод. Глубина скважин уточняет-

ся при бурении в зависимости от фактического уровня грунтовых вод. 
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После окончания бурения скважины прокачиваются в течение трех смен. В конце про-

качки из скважины отбирается вода на полный химический и бактериологический анализ. 

По окончании бурения на каждую скважину составляется паспорт, определяется абсо-

лютная отметка устья скважины, выполняется привязка скважины в системе координат. 

Обсыпка верхней части скважин выполняется местным грунтом. Размер насыпи по верху 

– 2,0х2,0 м. 

Для контроля за положением кривой депрессии в ограждающей дамбе хвостохранилища, 

в дамбах наращивания  предусмотрено устройство 6 наблюдательных створов. В створах уста-

навливается по 4 - 5 пьезометров, всего 25 пьезометров. Первый пьезометр устанавливается у  

низового откоса первой дамбы наращивания, последующие – на гребне дамб наращивания  

1-й, 3-й и 5-й очередях. 

Для предотвращения повреждения КИА автотранспортом, скважины оборудуются сиг-

нальными флажками, а вблизи реперов выставляются сигнальные столбики. 

9.5 Монтаж сетей инженерно-технического обеспечения 

9.5.1 Сети дренажной системы, системы гидротранспорта хвостов и системы обо-

ротного водоснабжения  

Дренажные сооружения 

Для сбора профильтровавшейся через дамбы наращивания воды и возврата её в хвосто-

хранилище используется существующая дренажная система в составе открытой земляной ёмко-

сти (зумпфа) и дренажной насосной станции. 

Дренажные воды от насосной станции подаются в хвостохранилище по проложенному 

по низовому откосу в районе ПК 17 полиэтиленовому трубопроводу диаметром DN 200. Через 

гребень дамбы труба уложена в кожухе из стальной трубы DN350. 

Возврат фильтрационных вод в первые 5 лет будет осуществляться существующей 

насосной станцией дренажных вод. 

Для возврата дренажных вод в хвостохранилище проектом предусматривается замена 

участка трубопровода дренажных вод от подошвы низового откоса дамбы до точки сброса в 

хвостохранилище. От низового откоса дамбы прокладываются полиэтиленовые трубы ПЭ80, 

SDR26 280х10,7 по ГОСТ 18599-2001.  

Доставка труб для прокладки осуществляется автотранспортом на прицепе-роспуске 

ПРТ 10-23 на базе КамАЗ-43118 грузоподъемностью 21,7 т. Раскладка труб производится на 

расстоянии 1-2 м от оси трубопровода при надземной прокладке.  

Для монтажа трубопроводов дренажных вод используется автокран марки КС-35715 гру-

зоподъемностью 10 т. 
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Система гидротранспорта хвостов 

Распределительные пульповоды  

Распределительный пульповод – трубы напорные из полиэтилена DN 250 мм (левая и 

правая нитки), проложен по гребню дамбы надземно на опорах. На ПК0 устанавливается за-

движка, с помощью которой переключается подача пульпы на правую или левую нитку пуль-

повода. Сброс хвостов производится рассредоточенным способом по правой нитке и по левой 

нитке и сосредоточенным способом из торца пульповода. На распределительных пульповодах 

на расстоянии 20-25 м друг от друга врезаны пульповыпуски длиной 1,2 м.  

У низового откоса ограждающей дамбы магистральные пульповоды разделяются на две 

нитки распределительных пульповодов. После подъема по низовому откосу дамбы наращива-

ния, распределительные пульповоды (П1 и П2) по гребню дамбы прокладываются в футлярах - 

стальных трубах диаметром 530х7 мм. Расстояние от верхних образующих защитных футляров 

до гребня дамбы составляет не менее 1,0 м. После выхода из футляра на дамбе распределитель-

ные пульповоды – трубы из полиэтилена ПЭ100, SDR17 280х16,6 по ГОСТ 18599-2001 расхо-

дятся в правую (восточную) и левую (западную) стороны хвостохранилища. По гребню дамб 

наращивания 1-й - 5-й очередей (по мере их отсыпки производится перекладка распределитель-

ных пульповодов), распределительные пульповоды укладываются надземно по деревянным 

подкладкам с шагом 2,0 м, без теплоизоляции. Максимальная длина распределительных пуль-

поводов П1 и П2 составляет: П1 - 1193,55 м; П2 – 2110,55 м. 

Существующие магистральные пульповоды – 2 нитки из стальных труб DN 400, длиной 

4400 м, проложенные надземно на опорах, используются без изменений. Реконструкции подле-

жит узел переключения с одной нитки магистрального пульповода на другую нитку, а также 

переключение с левой нитки распределительного пульповода на правую нитку. Узел переклю-

чения располагается на трассе пульповодов у низового откоса южного участка хвостохранили-

ща и состоит из задвижек шиберных типа 31нж 80бк DN 400, устанавливаемых на пульповоде. 

Узел переключения утепляется пенополиуретаном. 

Пульпа из емкости для опорожнения трубопроводов в хвостохранилище подается насо-

сом по стальному трубопроводу диаметром 159х5 мм, проложенному надземно по низовому 

откосу дамбы и в футляре по гребню дамбы. 

Доставка труб для прокладки осуществляется автотранспортом на прицепе-роспуске 

ПРТ 10-23 на базе КамАЗ-43118 грузоподъемностью 21,7 т. Раскладка труб производится на 

расстоянии 1-2 м от оси трубопровода при надземной прокладке.  

Для монтажа труб используется автокран марки  КС-35715 грузоподъемностью 10 т. 

Прокладка распределительных пульповодов, узел переключения представлены на 

чертеже 576-0103-ГТС тома 5.7 – 576-ИОС7.1, емкость для опорожнения трубопроводов 

представлена на чертежи 576-0104.1-ГТС тома 5.7 – 576-ИОС7.1. 
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Система оборотного водоснабжения  

Для возврата осветленной воды на фабрику запроектирована система оборотного водо-

снабжения в составе: 

- насосной станции оборотного водоснабжения; 

- водовода оборотного водоснабжения, прокладываемого от насосной станции оборотно-

го водоснабжения до ЗИФ. 

Водовод оборотной воды прокладывается из стальных труб диаметром 219х5 мм по 

ГОСТ 10704 - 91 надземно, в одну нитку совместно с пульповодами. Теплоизоляция водовода – 

пенополиуретановые скорлупы толщиной 80 мм с покрытием из оцинкованной стали. 

Доставка труб для прокладки осуществляется автотранспортом на прицепе-роспуске 

ПРТ 10-23 на базе КамАЗ-43118 грузоподъемностью 21,7 т. Раскладка труб производится на 

расстоянии 1-2 м от оси трубопровода при надземной прокладке.  

Для монтажа труб используется автокран марки  КС-35715 грузоподъемностью 10 т. 

Насосная станция оборотного водоснабжения, прокладка водовода оборотного водо-

снабжения представлены на чертеже 576-0103-ГТС тома 5.7 – 576-ИОС7.1. 

9.5.2 Сети электроснабжения  

Электроснабжение объекта предусматривается от электрических сетей ПАО «МРСК» 

Сибири - Хакасэнерго». 

Электроснабжение проектируемого объекта предусматривается от существующей  

ПС 110/35/6 кВ «Коммунар», эксплуатируемая ПАО «Коммунаровский рудник», на напряже-

нии 6 кВ, по существующей воздушной линии фидера Ф-7 «Хвостохранилище». Линия ВЛ-6 кВ 

до хвостохранилища выполнена на деревянных опорах проводом АС-50, протяженностью 6 км. 

Точкой подключения является опора № 84 существующей ВЛ-6 кВ. 

Электроснабжение насосной станции оборотного водоснабжения предусматривается от 

передвижной трансформаторной подстанции ТП-1, типа КТПН-250/6/0,4, которая устанавлива-

ется рядом с соответствующей площадкой насосной станции. 

Сети от существующих опор ВЛ-6 кВ №103, № 111 до трансформаторной подстанции 

ТП-1 и от ТП-1 до насосной станции оборотного водоснабжения выполняются по передвижным 

деревянным опорам с железобетонными подножниками. Опоры приняты по типовому проекту 

3.407.9-180 «Передвижные опоры линий электропередач 6-35 кВ для карьеров», разработанному 

институтом «Гипроруда». 

Насос на емкости опорожнения трубопроводов запитывается от трансформаторной под-

станции ТП-2 типа КТПНУ-63/6/0,4, установленной перед площадкой емкости. 

Проектируемая ВЛ-6 кВ от существующей опоры № 84 до трансформаторной подстан-

ции ТП-2 выполняется по деревянным опорам. Опоры приняты по типовому проекту  
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№ 26.0077 «Одноцепные и двухцепные деревянные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с горизонтальным и 

вертикальным расположением проводов с линейной арматурой» компании ENSTO». 

Отпайки от существующей ВЛ-6 кВ до трансформаторных подстанций выполняются 

проводом СИП-3, сечением 50 мм
2. 

Воздушные линии 6 кВ (ВЛЗ) выполняются защищенным проводом СИП-3 сечением 50 мм2, 

воздушные линии 0,4 кВ (ВЛИ) - самонесущим изолированным проводом СИП-4, сечением 95 мм2. 

Электроосвещение дамбы выполняется светодиодными прожекторами типа L-street 80 

Turbine мощностью 66 Вт, и L-lego II 165 banner мощностью 135 Вт (IP66, УХЛ1), установлен-

ными на опорах ВЛ. Расстояние между опорами освещения 40 м.  

Сети освещения дамбы выполняются проводом СИП-2 сечением 3х35х1х50 мм
2
, по пе-

редвижным деревянным опорам с железобетонными подножниками. Опоры приняты по типо-

вому проекту 3.407.9-180 «Передвижные опоры линий электропередач 6-35 кВ для карьеров», 

разработанному институтом «Гипроруда». Опоры устанавливаются на расстоянии  

1 м от бровки гребня дамбы.  

Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками. Над входом освеще-

ние выполняется светильниками консольными L-street 24, 32 Вт, УХЛ1, IP66. 

Групповые сети освещения выполнены кабелями типа ВВГнг(А)-LS с медными жилами 

с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. 

Групповые и распределительные сети освещения прокладываются открыто по стенам и 

перекрытиям, в лотках по кабельным конструкциям.  

Монтаж деревянных опор ВЛ производится с помощью автомобильного крана КС-35715 

грузоподъемностью 10 т.  

Для раскатки, подъема и вытяжки проводов ВЛ рекомендуется использовать раскаточно-

навешивающую машину РМТС-3 на базе трактора ТТ-4.  

Монтаж кабеля на опорах производится с помощью автогидроподъемника АГП-22 высо-

той подъема 22 м. При выполнении строительно-монтажных работ в качестве основного грузо-

подъемного механизма использован автомобильный кран КС-35715 грузоподъемностью 10 т.  

9.6 Строительство подъездных автодорог к хвостохранилищу  

Для обслуживания объектов площадки хвостохранилища II очереди проектируются слу-

жебные подъезды на ограждающую дамбу хвостохранилища с двух сторон с существующей 

автодороги межмуниципального значения «Шира-Черное Озеро-Топаново-Коммунар», а также 

съезды между очередями дамбы наращивания. 

Подъезды на ограждающую дамбу хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ и 

съезды между очередями дамбы относятся к IVв технической категории согласно  
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СП 37.13330.2012 (таблицы 7.2 и 7.9): количество полос движения – 1, ширина - 7,5 м, ширина 

проезжей части - 4,5 м, ширина обочин - 2x1,5 м.  

Земляное полотно проектируемых подъездов запроектировано согласно требованиям 

СП37.13330.2012 с учетом геологических, технологических и рельефных условий местности, 

устройства водоотвода и мероприятий по обеспечению его общей устойчивости. 

Земляное полотно проходит в насыпи. Для отсыпки тела насыпи подъездов используется 

местный грунт ИГЭ-1. Устройство насыпи земляного полотна производится бульдозером 

SHEHWA SD8 мощностью 250 кВт. Уплотнение насыпи земполотна выполняется грунтовым 

катком SHANTUI массой 18 т толщиной 0,6 м за один проход по одному следу.  

На проектируемых подъездах предусмотрено покрытие низшего типа. Конструкция до-

рожной одежды автодорог принята из наличия местных строительных материалов из грунта, 

укрепленного щебнем (60%) фр. 20-40 мм толщиной 20 см для низшего типа. 

Устройство грунтощебеночного покрытия 

Укрепленный грунт при оптимальной влажности смешивается со щебнем. Способы 

смешения могут быть приняты различные (например, бульдозером, автогрейдером и др.), в за-

висимости от наличия машин и требований к качеству смеси. 

После перемешивания составляющих грунтощебеночную смесь разравнивают и уплот-

няют пневмокатком ДУ-85 массой 13 т. 

При уплотнении укрепленного грунтощебня следует обеспечить надлежащие упоры со 

стороны обочин. Затем производить равномерное уплотнение слоя грунтощебня по всей ши-

рине проезжей части, двигаясь от краев к середине. Количество проходов катка по одному сле-

ду устанавливается в лаборатории. 

Грунтощебеночные слои очень эффективно доуплотняются и формируются под воздей-

ствием автомобильного движения. Поэтому, для повышения качества покрытия и сокращения 

работы катка рекомендуется открывать для автомобильного движения законченные участки 

грунтощебеночных слоев. При этом должно проводиться тщательное регулирование движения 

для равномерного наката слоя по всей ширине. Во влажную погоду, при повышенной влажно-

сти грунта, движение должно быть закрыто. 

Подъезды на ограждающую дамбу хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ  

приведены на чертеже 576-0101-АД, л.1 том 2 – 576-ПЗУ. 

9.7 Производство работ в зимнее время 

Согласно календарному плану строительства на зимний период приходится выполнение 

земляных работ и монтаж металлоконструкций. 

Выполнение работ в зимний период производится с соблюдением технических правил и 

условий на производство строительных работ в зимних условиях.  
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Земляные работы. Производство земляных работ должно осуществляться в соответствии 

с требованиями СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фун-

даменты». 

При устройстве выемок во избежание промораживания основания следует недобирать 

грунт на 20-30 см до проектной отметки с укрытием его утепляющими материалами (маты, бре-

зент и т.п.). 

В случае необходимости для оттаивания промерзшего грунта может применяться теплый 

воздух, направляемый под утепляющее покрывало. Использование горячей воды или пара для 

этой цели не допускается. Отогревание грунта должно производиться захватками непосред-

ственно перед укладкой бетонной смеси. 

Разработку выемок следует вести двумя захватками, на первой захватке производится 

расчистка и уборка снега, на второй – разработка грунта. В зимнее время разработка грунта, а 

также возведение насыпей производится непрерывно во избежание промерзания.  

При производстве земляных работ производится, прогрев грунта путем сжигания угля 

или электродным прогревом, а также разработка мерзлого грунта. Разработку мерзлого грунта 

целесообразно производить экскаваторами с ковшом емкостью не менее 1 м
3.  

Для обеспечения нормальной работы землеройных машин в зимнее время следует: утеп-

лять кабины, периодически очищать рабочие органы машин во избежание примерзания к ним 

грунта, тщательно следить за исправностью системы смазки. 

Разработка грунта при толщине мерзлого слоя более 0,3-0,4 м должна производиться по-

сле предварительного рыхления специальным сменным оборудованием на тракторах и экскава-

торах. Запрещается оставлять транспортные средства неразгруженными на время перерывов в 

работе. Выгруженный грунт должен быть немедленно уложен в насыпь и уплотнен. Толщина 

отсыпаемого слоя назначается по результатам пробного уплотнения.  

При отсыпке насыпей необходимо: основание под насыпь тщательно очистить от снега и 

льда; не допускать попадания снега и льда в тело насыпи; разработку и укладку грунта в насыпь 

вести с такой интенсивностью, чтобы температура грунта в момент уплотнения была выше ну-

ля; не допускать содержания мерзлого грунта в отсыпаемом слое насыпи свыше 15%. Мерзлый 

грунт в насыпи размещать равномерно. Работы по возведению насыпей должны прекращаться 

на период снегопадов, метелей, а места укладки грунта – ограждаться от снегозаносов перенос-

ными решетчатыми щитами. После прекращения снегопада снег и наледь перед укладкой сле-

дующего слоя грунта удаляют бульдозером. Отсыпка насыпей из хорошо дренирующих грунтов 

в зимнее время не ограничивается высотой при любой отрицательной температуре воздуха. 

По оси водосборных канав ко времени наступления весенних оттепелей должны быть 

устроены прорези в снегу для пропуска воды. 
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Монтаж конструкций. Сварочные работы при монтаже металлических конструкций вы-

полняются при температуре наружного воздуха не ниже -30 для электросварочных и не ниже -

25С для газосварочных работ.  

9.8 Строительный генеральный план 

В составе проектной документации выполнен строительный генеральный план: 

- Продление срока эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. 

Наращивание ограждающей дамбы - 576-01-ПОС, л.1. 

На строительном генеральном плане показаны: 

- проектируемые объекты хвостохранилища;  

- расстановка основных монтажных механизмов и пути их движения;  

- площадки размещения временных зданий и складирования конструкций, материалов. 

Перед началом работ должны быть выполнены мероприятия по безопасной организации 

строительной площадки.  

На территории строительной площадки установить указатели проездов и проходов. 

Опасные зоны должны быть снабжены предупредительными знаками, а в ночное время осве-

щены.  

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузо-

подъемным краном, принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего габаритного размера 

перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении, 

приведенного в таблице 9.8.1.  

Таблица 9.8.1 

Высота возможного па-

дения груза (предмета), 

м 

Минимальное расстояние отлета перемещаемого 
(падающего) предмета, м 

перемещаемого краном 

груза в случае его паде-

ния 

предметов в случае их падения  
со здания 

До 10 4 3-5 
 

 

При работе крана выставляемые предупредительные знаки на границе опасной зоны пе-

реставляются по мере движения механизмов, на дорогах должны быть установлены указатели 

въезда и выезда, ограничения скорости, направления движения автотранспорта. 

Строительный генеральный план разработан с учетом требований техники безопасности 

и противопожарных норм проектирования. 
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10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 

временных зданиях и сооружениях 

10.1 Потребность строительства в кадрах  

Потребность строительства в кадрах определена на основе объемов строительно-

монтажных работ, сметной стоимости строительно-монтажных работ, средней годовой выра-

ботки на одного работающего – 6,700 млн. руб., принятой по объектам-аналогам.  

Потребность (Р), чел., строительства в кадрах определяется по формуле согласно сбор-

ника «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Часть I»: 

Р = S/ (W x T),                 (1) 

где S – сметная стоимость строительно-монтажных работ, млн. руб.; 

W – средняя годовая выработка на одного работающего, млн. руб.; 

Т – продолжительность выполнения работ в расчетный период, год. 

Согласно расчета, выполненном в разделе 19 данного тома, общая продолжительность 

строительства объектов составляет 13,3 месяца, в том числе: 1 год строительства – 12 месяцев, 

2 год строительства – 1,3 месяца. 

Потребность строительства в кадрах в 1 год строительства: 

Продолжительность выполнения работ в 1 год строительства составляет 12 месяцев.  

Таким образом, численность работающих составляет: 

- при выполнении строительно-монтажных работ: 

Р = 178,895 / (6,70 x 1,0) = 27 чел., 

где S = 178,895 млн. руб.; 

W = 6,70 млн. руб.; 

Т = 12/12 = 1,0 год. 

Потребность строительства в кадрах во 2 год строительства: 

Продолжительность выполнения работ во 2 год строительства составляет 1,3 месяца.  

Таким образом, численность работающих составляет: 

- при выполнении строительно-монтажных работ: 

Р = 3,707 / (6,70 x 0,11) = 5 чел., 

где S = 3,707 млн. руб.; 

W = 6,70 млн. руб.; 

Т = 1,3/12 = 0,11 год. 
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Потребность строительства в кадрах представлена в таблице 10.1.1. 

Таблица 10.1.1 - Потребность строительства в кадрах 

Наименование показателей 
Периоды строительства, год 

1 год 2 год 
1 2 3 

Стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР) в ценах 2 кв. 2020 г., млн. руб. 
178,895 3,707 

Средняя годовая выработка одного рабо-

тающего при производстве СМР, млн. 

руб.  
6,70 6,70 

Общая численность работающих при 

производстве СМР, чел.  
27 5 

 

В общем количестве работающих удельный вес отдельных категорий принимается по 

сложившейся структуре работающих для промышленного строительства (Справочное пособие 

по разработке ПОС и ППР для промышленного строительства ЦНИИОМТП, Москва, Стройиз-

дат, 1990 г. табл.7.). 

Потребность в кадрах при производстве строительно-монтажных работ по категориям 

работающих (1 год строительства) приведена в таблице 10.1.2.  

Таблица 10.1.2 - Потребность в кадрах при производстве строительно-монтажных работ по ка-

тегориям работающих (1 год строительства) 

Наименование 
Общая численность  

работающих, чел. 
1 2 

Численность работающих, в том числе: 27 

Рабочие (83,9%) 22 

ИТР (11%) 3 

Служащие (3,6%) 1 

МОП и охрана (1,5%) 1 

Численность работающих в максимальную 

смену, в том числе: 
20 

Рабочие (83,9%) 16 

ИТР (11%) 2 

Служащие (3,6%) 1 

МОП и охрана (1,5%) 1 

 

Обеспечение строительства кадрами предусматривается за счет местных трудовых ре-

сурсов из ближайшего населенного пункта - с. Коммунар, расположенном в 6,2 км от площадки 

строительства и привлекаемых подрядных и субподрядных строительно-монтажных организа-

ций.  
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10.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах  

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатацион-

ной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-

технологических схем строительства.  

Выбор машин для производства работ на данном конкретном объекте и режимов их ра-

боты осуществляется в проекте производства работ (ППР) с учётом организационно-

технологических решений, заложенных в проекте организации строительства. 

Потребность в основных строительных машинах и транспортных средствах приведена в 

таблице 10.2.1. 

Таблица 10.2.1 - Потребность в основных строительных машинах и транспортных средствах 

Наименование Краткая характеристика Количество, 
шт. 

Автосамосвал КамАЗ-65201 грузоподъемность 25 т 9 
Автосамосвал КамАЗ-6520 грузоподъемность 20 т 9 
Агрегат окрасочный СО-92А мощность 102 л.с. 1 
Аппарат сварочный АСД-300М1У1 мощность 5,4 кВт 1 
Аппарат для сваривания пленки мощность 3,5 кВт 1 
Бульдозер SHEHWA SD8 мощность 250 кВт 4 
Каток грунтовый SHANTUI вес с балластом 18 т 2 
Каток гладковальцовый ДУ-85 масса 13,0 т 1 
Кран автомобильный КС-35714 грузоподъемность 16 т 1 
Кран автомобильный КС-35715 грузоподъемность 10 т 1 

Компрессор винтовой дизельный Airman 
производительность 

2,8 м3
/мин. 

1 

Экскаватор HYUNDAI 
ковш вместимостью 

4,53 м3 
2 

Экскаватор ЭО-4126 
ковш вместимостью 

0,85 м
3 

1 

Трансформатор сварочный ТС-500 мощность 4,0 кВт 1 
Трактор Т-130Б с навешивающимся обо-

рудованием (кустарниковые грабли К-3, 
корчевательная борона К-1) 

мощность 103 кВт  1 

Прицеп-роспуск ПРТ 10-23 на базе 
автомобиля КамАЗ-43118  

мощность 260 л.с., длина 36 м, 

грузоподъемность 21,7 т 
1 

Автогидроподъемник АГП-22 высота подъема 22 м 1 
Автогрейдер Caterpillar Cat 140K мощность 128 кВт 1 
Комбинированная дорожная машина КО-
823 

мощность 215 кВт 1 

Автомобиль бортовой ГАЗ-3307  грузоподъемность 5 т 1 
Седельный тягач МАЗ-6422 с полуприце-

пом ЧМЗАП 9911  
мощность 243 кВт, длина 12,615 

м, грузоподъемность 32 т 
1 

Раскаточно-навешивающая машина на ба-

зе ТТ-4 РМТС-3 
мощность 81 кВт 1 

Передвижной шредер GreenMech Arborist 
130 на базе трактора МТЗ 

мощность 85 л.с., производитель-

ность 2 т/ч 
1 
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Строительные машины, транспортные средства должны соответствовать требованиям 

санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, 

должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспе-

чивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ.  

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства 

механизации используются по назначению и применяются в условиях, установленных заводом-

изготовителем. 

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механизации 

осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные 

машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ согласно требовани-

ям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспорт-

ных средств уточняется при разработке проекта производства работ.  

10.3 Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах  

Часовая норма расхода топлива машины, (qч), кг/маш.-ч., определяется на период вы-

полнения максимального объема строительно-монтажных работ (1 год строительства) по фор-

муле согласно МДС 12-38.2007 «Нормирование расхода топлива для строительных машин»  

(п. 5): 

qч = qeNK10-3,    (2),  

где qe – удельный расход топлива двигателя, г/кВтч; 

N – мощность двигателя машины, кВт; 

К – коэффициент, учитывающий условия работы машины в течение смены. 

Значение qe и N принимаются по эксплуатационным документам завода-изготовителя 

(паспорт, техническая характеристика, инструкция по эксплуатации и т.п.). 

Коэффициент К определяется по формуле: 

К = 1,03 КвКмКтмКи,   (3),  

где 1,03 – коэффициент, учитывающий расход топлива на запуск и регулировку работы 

двигателя при ежесменном техническом обслуживании машины; 

Кв – коэффициент использования двигателя по времени, при отсутствии фактических  

значений для данной организации принимается по таблице 1 Приложения МДС 12-38.2007; 

Км – коэффициент использования мощности двигателя, при отсутствии фактических зна-

чений для данной организации принимается по таблице 1 Приложения МДС 12-38.2007; 



 

 Лист 

55 
576-ПОС 

 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
 

Дата 
 
 

№док 

 
 

Подп. И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
В

за
м

. 
И

н
в

. 
№

 

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

   

34
09

 

 
 

Ктм – коэффициент, учитывающий изменение расхода топлива в зависимости от коэффи-

циента использования мощности двигателя (Км), определяется по таблице 2 

Приложения МДС 12-38.2007; 

Ки - коэффициент, учитывающий износ двигателя, определяется по таблице 3 

Приложения МДС 12-38.2007. 

Результаты расчета потребности в топливе представлены в таблице 10.3.1. 

Таблица 10.3.1 - Результаты расчета потребности в топливе 

 

10.4 Потребность в электроэнергии, сжатом воздухе, кислороде   

Электроэнергия в строительстве расходуется на силовые потребители, технологические 

процессы, внутреннее освещение и отопление зданий санитарно-бытового назначения, наруж-

ное освещение мест производства работ, территории строительства. 

Потребность в электроэнергии, (Р), кВА, определяется на период выполнения макси-

мального объема строительно-монтажных работ (1 год строительства) по формуле согласно 

МДС 12-46.2008 (п.4.14.3): 

,  (4),  

№№ Марка, Коли - Мощность Тип Время Расход

п.п. характеристика чество, двигателя, двигателя работы, дизельного

шт. л.с. маш-час топлива, т

1 Бульдозер SHEHWA SD8 4 340 Дизельный 2650 114,12

2 Экскаватор с ковшом 0,85 м3 ЭО-4126 1 180 Дизельный 589 3,6

3 Экскаватор с ковшом 4,53 м3 HYUNDAI 2 380 Дизельный 2419 83,2

4 Автогидроподъемник г/п 0,25 т АГП-22 1 125,4 Дизельный 2496 14,4

5
Раскаточно-навешивающая 

машина на базе ТТ-4
РМТС-3 1 110 Дизельный 2291 13,2

6 Автосамосвал  г/п 20 т КамАЗ-6520 9 400 Дизельный 2765 187,5

7 Автосамосвал  г/п 25 т КамАЗ-65201 9 390 Дизельный 2906 197,1

8 Автогрейдер CAT 140K 1 174 Дизельный 870 5,7

9 Грунтовый каток массой 18 т SHANTUI 2 150 Дизельный 3136 31,4

10

Трактор с навешивающимся 

оборудованием (кустарниковые 

грабли К-3, корчевательная 

борона К-1)

Т-130Б 1 140 Дизельный 294 1,7

11 Каток гладковальцовый массой 13 т ДУ-85 1 79 Дизельный 320 2,0

12
Комбинированная дорожная 

машина на базе КамАЗ-55111
КО-823 1 292 Дизельный 192 0,9

13 Кран автомобильный г/п 16 т КС-35714 1 240 Дизельный 2534 11,7

14 Кран автомобильный г/п 10 т КС-35715 1 227 Дизельный 2854 8,8

15
Седельный тягач с 

полуприцепом ЧМЗАП 9911 
МАЗ-6422 1 330 Дизельный 230 6,2

16 Прицеп-роспуск ПРТ 10-23 КамАЗ-43118 1 260 Дизельный 576 11,5

17
Передвижной шредер на 

базетрактора МТЗ

GreenMech Arborist 

130 
1 85 Бензин 256 1,5

18 Автомобиль бортовой г/п 5 т ГАЗ-3307 1 124 Дизельный 1370 15,3

Примечание: время работы и расход топлива указаны на общее количество машин.

Наименование











 свново

м
x PKPKPK

E

PK
LP 5..4..3

1

1

cos



 

 Лист 

56 
576-ПОС 

 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
 

Дата 
 
 

№док 

 
 

Подп. И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
В

за
м

. 
И

н
в

. 
№

 

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

   

34
09

 

 
 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трам-

бовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в. - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электри-

ческого обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н. - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв. - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos Е1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

K3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

K4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

K5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Основные потребители электрической энергии указаны таблице 10.4.1. 

Таблица 10.4.1 - Основные потребители электрической энергии 

2 3 4 5

1 Аппарат для сваривания пленки шт. 1 3,5 3,5
2 Аппарат сварочный шт. 1 5,4 5,4

8,90

3
Внутреннее освещение хозяйственно-

бытовых помещений
м

2 122 0,015 1,83

4 Здания складского назначения м
2 168,00 0,003 0,50

5 Электроконвектор шт. 6,00 2 12,00

14,33

6 Охранное освещение м² 22009 0,000083 1,83

7 Освещение проходов и проездов м² 22009 0,000055 1,21

8 Освещение зон производства работ м² 20463 0,0005 10,23
13,27

9 Трансформатор сварочный шт. 1 4,0 4,0

Суммарная 

мощность, 

кВт

Итого:

Наименование потребителей
Ед. 

изм.

Удельная 

мощность на ед. 

изм., кВт

Кол-во

Освещение наружное (Рон)

Итого:

Сварочные трансформаторы (Рсв)

1
Силовые потребители (Рм)

Итого:

Освещение внутреннее (Ров)

 

 

Р = 1,05 × ((
0,5 × 8,9

0,7
) + 0,8 × 14,33 + 0,9 × 13,27 + 0,6 × 4) = 33,77кВт = 40,52кВА 

Электроснабжение объекта предусматривается от электрических сетей ПАО «МРСК» 

Сибири - Хакасэнерго». 

Электроснабжение проектируемого объекта предусматривается от существующей  

ПС 110/35/6 кВ «Коммунар», эксплуатируемая ПАО «Коммунаровский рудник», на напряже-

нии 6 кВ, по существующей воздушной линии фидера Ф-7 «Хвостохранилище». 
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Электроснабжения потребителей на период строительства осуществляется от 

существующей сети электроснабжения ВЛ-6 кВ предприятия. Точкой подключения является 

опора № 84 существующей ВЛ-6 кВ.  

Для обеспечения безопасности производства работ в темное время суток все места воз-

можного выполнения работ освещаются в соответствии с нормами ГОСТ 12.1.046-2014. При 

необходимости устраивают также аварийное и охранное освещение. Территорию строительства 

освещают прожекторами, устанавливаемыми на конструктивных элементах строящихся зданий, 

стационарных металлических опорах. Для дополнительного освещения мест производства ра-

бот применяют инвентарные переносные прожекторные вышки. Прожекторы располагают на 

такой высоте, чтобы они не слепили работающих. Осветительные установки подлежат обяза-

тельному заземлению. 

Электрическое освещение на строительной площадке должно соответствовать следую-

щим требованиям: 

- освещенность должна быть равномерна по всему фронту работ и достаточна для произ-

водства данных работ; 

- на рабочих местах не должно создаваться резких теней; 

- световой поток не должен оказывать ослепляющего действия на зрение работающих; 

- высота подвеса светильников общего освещения (в том числе прожекторов) над уров-

нем земли или рабочей площадки на открытых пространствах, а также над полом в помещениях 

должна быть не ниже 2,5 м. Если невозможно выполнить это требование, напряжение в освети-

тельной сети должно быть не более 42 В. 

Освещенность следующих участков работ должна составлять: монтируемого – 25 лк, 

площадок складирования – 10 лк, подъездных путей – 1 лк, общего освещения – 2 лк.  

Временные здания предусматриваются с электрообогревом. 

Суммарная потребность в сжатом воздухе определяется по формуле согласно МДС 12-

46.2008 (п .4.14.3): 

     (5),  

где ∑q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Ko – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента – 0,9. 

Основные потребители сжатого воздуха указаны таблице 10.4.2. 

Таблица 10.4.2 - Основные потребители сжатого воздуха 

Наименование 
потребителя 

Кол-во, 
шт. 

Расход на 

единицу 

м
3
/мин., (q) 

Ко 

Расход на 

группу, 

м
3
/мин., 

(gxКо) 
1 Бак красконагнетательный 1 0,25 0,90 0,23 
2 Агрегат окрасочный 1 0,5 0,90 0,45 

Итого ∑qхКо 0,68 

,4,1   oKqQ
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Q = 1,4×0,68 = 0,95 м

3
/мин. 

В комплект окрасочного агрегата СО-92А входит компрессор СО-7А 

производительностью 28-30 м
3
/час. В проекте принимаем окрасочный агрегат СО-92А в 

количестве 1 штуки и компрессор СО-7А в количестве 1 шт.  

Для производства работ требуется компрессор производительностью не менее  

2,5 м
3
/мин. С учетом расчета принимаем один дизельный винтовой компрессор модели Airman 

с количествами постов - 3, производительностью 2,8 м
3
/мин.  

Потребность в кислороде удовлетворяется путем периодической его подвозки в 

баллонах на специально оборудованном автотранспорте.  

10.5 Потребность в водоснабжении 

Вода предназначена для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и про-

тивопожарных нужд на строительно-монтажных работах. Основными потребителями воды при 

производстве строительно-монтажных работ являются строительные машины, механизмы и 

технологические установки, технологические процессы. 

Для осуществления хозяйственно-питьевого водоснабжения и профилактики нарушений 

водного баланса работающих в условиях нагревающего и охлаждающего микроклимата на 

площадке производства строительно-монтажных работ, работающие обеспечиваются привоз-

ной питьевой водой.  

Последовательность расчета водоснабжения строительной площадки включает опреде-

ление потребителей и расхода воды, выбор источников водоснабжения. 

Потребность (Qтр), л/с, в воде определяется на период выполнения максимального объе-

ма строительно-монтажных работ (1 год строительства) суммой расхода воды на производ-

ственные и хозяйственно-бытовые потребности по формуле согласно МДС 12-46.2008 

(п.4.14.3): 

Qтp = Qпр + Qxоз,        (6),  

где Qпр – расход воды на производственные потребности, л/с; 

Qxоз – расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с. 

(7),  

где qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 час. – число часов в одной смене; 

,
3600

чпп
нпр t

КПq
КQ 
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Кн = 1,2 – коэффициент на неучтённый расход воды. 

𝑄пр =  1,5
500 × 7 × 1,5

3600 × 8
= 0,27 л/с 

Потребность в воде на производственные нужды составляет 0,27 л/с.  

Запас воды на производственные нужды должен быть не менее суточной потребности. 

Источником производственного водоснабжения является существующая система холод-

ного водоснабжения ресурсоснабжающей организации ООО «ТЕПЛОРЕСУРС»  

(ООО «ТЕР»), расположенная в с. Коммунар, в соответствии с контрактом № 12К/в о поставке 

холодного водоснабжения от 09 января 2020 г. с ООО «ТЕР» (см. Приложение А). Вода для 

производственного водоснабжения доставляется на площадку строительства автомобилем  

ГАЗ-3307 в цистернах путем водозабора из существующей системы холодного водоснабжения.  

   (8),  
где qx – 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающе-

го; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t = 8 ч. – число часов в одной смене. 

𝑄хоз =
15 × 20 × 2

3600 × 8
= 0,02 л/с 

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды составляет 0,02 л/с. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения строительных рабочих является 

существующая система холодного водоснабжения ресурсоснабжающей организации  

ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» (ООО «ТЕР»), расположенная в с. Коммунар, в соответствии с кон-

трактом № 12К/в о поставке холодного водоснабжения от 09 января 2020 г. с ООО «ТЕР»  

(см. приложение А). Вода для питьевых нужд доставляется на площадку строительства авто-

мобилем ГАЗ-3307 в специальных емкостях (баки для воды, подходящие для хранения питье-

вой воды) путем водозабора из существующей системы холодного водоснабжения.  

Общая потребность в воде на период выполнения максимального объема строительно-

монтажных работ (1 год строительства) составит:  

Qтp = 0,27 + 0,02 = 0,29 л/с 

Расход воды для пожаротушения на период строительства принят в соответствии с реко-

мендациями МДС 12-46.2008 Q пож. = 5 л/с. 

Запас воды на строительной площадке для обеспечения пожаротушения должен быть не 

менее чем на 10 мин. непрерывного тушения, Vзап. = 3000 л. 

,
603600

КП

1

чрx
хоз t

Пq

t

q
Q дд
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Источником противопожарного водоснабжения является существующая система холод-

ного водоснабжения ресурсоснабжающей организации ООО «ТЕПЛОРЕСУРС»  

(ООО «ТЕР»), расположенная в с. Коммунар, в соответствии с контрактом № 12К/в о поставке 

холодного водоснабжения от 09 января 2020 г. с ООО «ТЕР» (см. приложение А). Вода для 

производственного водоснабжения доставляется на площадку строительства автомобилем  

ГАЗ-3307 в цистернах путем водозабора из существующей системы холодного водоснабжения.  

В проекте представлены следующие мероприятия по организации питьевого водоснаб-

жения рабочих согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 (п.12.17): 

- все рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требова-

ниям действующих санитарных правил и нормативов; 

- машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие рабочие, которые 

по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются пи-

тьевой водой непосредственно на рабочих местах; 

- в помещении кратковременного отдыха и сушки одежды строительной площадки 

предусмотрены установки для приготовления кипяченой воды, т. к. отсутствует централизован-

ное водоснабжение на стройплощадке;  

- среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-

1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и 

не выше 20°С; 

- в качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие безалко-

гольные напитки с учетом особенностей и привычек местного населения. 

Создаваемый запас питьевой воды не должен превышать 5 дней, с соблюдением необхо-

димых условий хранения. 

При осуществлении доставки воды и эксплуатации системы водоснабжения на площадке 

производства строительно-монтажных работ необходимо выполнять следующие мероприятия: 

- назначить ответственных лиц за приём, хранение, охрану и распределение воды, со-

блюдая требования СНиП 12-01-2004, СанПиН 2.2.3.1384-03; 

- ёмкости для хранения воды, предусмотренные для хозяйственно–бытовых целей долж-

ны соответствовать гигиеническим требованиям и иметь необходимые сертификаты, подтвер-

ждающие соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01; 

- организовать порядок хранения и распределения воды в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1074-01; 

- организовать контроль качества воды в местах водозабора, перед поступлением в рас-

пределительную сеть, а также в точках водоразбора. 

На площадке производства строительно-монтажных работ предусматривается сбор хо-

зяйственно-бытовых стоков во временные водонепроницаемые выгребы (вкопанные металли-
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ческие резервуары) с последующим вывозом их ассенизационными вакуумными машинами на 

существующие очистные сооружения, расположенные в с. Коммунар. Откачка, переработка и 

транспортировка хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в соответствии с Договором 

№ 28-ж на оказание услуг от 01 января 2020 г. с ООО «ВИС» (Республика Хакасия, с. Шира) 

(см. Приложение Б).    

Согласно СП 44.13330.2011 (п.5.19) расстояние от мест производства работ до уборных 

составляет не более 75 м. 

Отвод поверхностных вод с площадки производства работ предусмотрено в дренажную 

канаву, проложенную у низового откоса дамбы, и далее вода направляется в существующий 

зумпф, расположенный у низового откоса северного участка хвостохранилища. Из зумпфа дре-

нажными насосами вода возвращается в хвостохранилище.  

10.6 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Потребность во временных административных, санитарно-бытовых помещениях для 

обслуживания трудящихся на строительной площадке определена по наибольшему числу 

работающих (1 год строительства) в соответствии с рекомендациями МДС 12-46.2008. 

Расчёт потребности в санитарно–бытовых помещений произведен на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ (1 год строительства) исходя из 

следующих условий: 

- строительно-монтажные работы производятся в 2 смены по 8 часов;  

- численность работающих в наиболее многочисленную смену составляет 20 человек; 

- численность рабочих в наиболее многочисленную смену составляет 16 человек; 

- общая численность работающих составляет 27 человек; 

- общая численность рабочих составляет 22 человека. 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путём прямого счета по 

формулам п. 4.14.4. МДС 12-46.2008. 

Инвентарные здания санитарно-бытового назначения: 

Sтр = NхSп,      (9),  

где Sтр - требуемая площадь, м
2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м
2
/чел. 

Гардеробные: 

Sтр = N0,7,  (10)               

где N – общая численность рабочих, чел. 

Sтр = 27 чел. х 0,7 = 18,9 м2 
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Умывальные: 

Sтр = N0,2,  (11)               

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Sтр = 20 чел. х 0,2 = 4,0 м2 

Помещение для сушки спецодежды: 

Sтр = N0,2,  (12)               

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Sтр = 16 чел. х 0,2 = 3,2 м2 

Помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = N0,1,  (13)               

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Sтр = 16 чел. х 0,1 = 1,6 м2 

Туалет: 

Sтр = (0,7N0,1) ×0,7 + (1,4N0,1) ×0,3,  (14)               

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно.  

Sтр = (0,7 х 16 чел. х 0,1) × 0,7 + (1,4 х 16 чел. х 0,1) × 0,3 = 1,46 м2 

Инвентарные здания административного назначения: 

Sтр = NSн,     (15)            

где Sтр - требуемая площадь, м
2; 

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 

смену, чел.; 

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м
2
/чел. 

Sтр = 4 чел. х 4 м
2
/чел. = 16 м2 

Помещение для приема пищи: 

Sтр = N1,0,  (16)               

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Sтр = 20 чел. х 1,0 = 20 м
2 

Расчёт площадей гардеробных производится на общее количество рабочих, занятых на 

строительной площадке.  

Расчет требуемой площади временных инвентарных зданий выполняется на большее ко-

личество работающих – 1 год строительства. 

Потребность во временных инвентарных зданиях приведена в таблице 10.6.1. 
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Таблица 10.6.1 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентарного здания 
Требуемая 

площадь, 

м
2 

Полезная  
площадь инвен-

тарного здания, 

м
2 

Число ин-

вентарных 

зданий 

1 2 3 4 
Помещения административного назначе-

ния 
16,0 18,0 1 

Помещения обогрева, отдыха сушки 

одежды 
4,8 18,0 1 

Помещения для приема пищи 20,0 18,0 2 

Гардеробные с умывальными 22,9 18,0 2 

Туалет 1,46 1,8 1 
Общее число временных инвентарных 

зданий, шт.   7 

 
На период строительства объектов хвостохранилища предполагается использовать в ка-

честве санитарно-бытовых помещений - мобильные буксируемые блок-контейнеры с несъем-

ной ходовой частью полной заводской готовности. Мобильные здания имеют высокий уровень 

заводской готовности, а принятые проектно-конструктивные решения и габариты позволяют 

перевозить их на другой участок производства работ. 

Мобильные пункты обогрева предназначены для кратковременного отдыха, обогрева, 

ожидания транспорта. Расположены пункты обогрева на расстоянии не более 150 м от рабочих 

мест, а укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков непосредственно на рабочих 

местах или не далее 75 м от них. 

Питание строительных рабочих предусматривается за счет готовых обедов, привозимых 

из существующей столовой фабрики. 

Помещение для обогрева, сушки одежды и кратковременного отдыха оборудовано ме-

стами для сидения, вешалкой для одежды, сушильным шкафом в подсобном помещении для 

сушки особо мокрой одежды, рукавиц и обуви.  

Блок-контейнеры для приёма пищи оборудованы столом, шкафом для посуды, баком для 

воды с подогревом для мытья рук и посуды. Необходимая мебель и бытовые приборы указаны в 

спецификации на оборудование, которая уточняется и дополняется Заказчиком. 

В помещении для обогрева, сушки одежды и кратковременного отдыха необходимо под-

держивать температуру на уровне 21-25ºС и оборудовать устройствами, температура которых 

не должна быть выше 35-40ºС, для обогрева кистей и стоп. 

Помещение для обогрева, сушки одежды и кратковременного отдыха, помещение для 

приема пищи размещают на участках, не подлежащих застройке основными объектами, с со-

блюдением противопожарных норм и правил техники безопасности, вне опасных зон работы 

грузоподъемных кранов, а также не ближе 50 м от технологических производств, выделяющих 

пыль, вредные пары и газы. 
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Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 (п.12.21), стирка спецодежды строительных рабочих 

обеспечивается в прачечной существующего АБК ПАО «Коммунаровский рудник»  с доставкой 

грязной и чистой одежды независимо от числа работающих. 

После окончания строительства объектов временные здания и сооружения, а также 

стройплощадка и временные проезды на площадке строительства разбираются, территория 

очищается от строительного мусора. 

Проживание на строительной площадке персонала не предусматривается в связи с при-

влечением местных трудовых ресурсов из ближайшего населенного пункта – с. Коммунар, 

находящегося на расстоянии 6,2 км от площадки строительства объектов хвостохранилища.  

Основное санитарно-бытовое обслуживание строительных рабочих осуществляется в 

АБК ПАО «Коммунаровский рудник». 

Медицинское обслуживание строительных рабочих предусмотрено в существующем 

медпункте для оказания экстренной медицинской помощи золотоизвлекательной фабрики до 

приезда скорой помощи из больницы с. Коммунар. На строительной площадке помещение обо-

грева и сушки одежды  оборудуется аптечкой. 

Доставка строительных рабочих и ИТР от места проживания – с. Коммунар – до пло-

щадки строительства объектов осуществляется по существующей автодороге автотранспортом 

Коммунаровской ЗИФ ПАО «Коммунаровский рудник». 
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11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 

для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

 оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций  

Доставленные на площадку производства строительно-монтажных работ материальные 

элементы складируются для их временного хранения и создания производственного запаса. При 

перевозке материальных элементов автотранспортом норма запаса материала принимается 

равным от 5–12 дней, железнодорожным транспортом – 15–30 дней. Для складирования запасов 

строительных материалов и конструкций предусматриваются открытые и закрытые складские 

площадки, и хранение под навесом. 

Доставка строительных материалов и оборудования до площадки производства работ 

будет осуществляется автотранспортом с производственной базы предприятия  

ПАО «Коммунаровский рудник». 

Доставка строительных материалов и оборудования осуществляется по существующей 

атодороге от райцентра с. Шира до с. Коммунар. До с. Шира грузы доставляются 

автотранспортом или железнодорожным транспортом. 

Щебень транспортируется с дробильного комплекса ПАО «Коммунаровский рудник» до 

места производства работ. 

Доставка металлических конструкций осуществляется от железнодорожной станции 

Шира автотранспортом по существующим автомобильным дорогам на расстояние L = 75 км. 

На стадии ПОС величина производственных запасов материалов и конструкций, подле-

жащих хранению на складе, рассчитывается по формуле: 

 (17) 

где  – количество материалов (деталей, конструкций), необходимых для производ-

ства строительно-монтажных работ;  

– продолжительность выполнения работ по календарному графику, дн.;  

– норма запаса материала, дн. (при перевозке материала автотранспортом принимает-

ся равным от 5÷12 дней, железнодорожным транспортом – 15÷30 дней); 

 – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления материалов и кон-

струкций на склад, принимается для автомобильного транспорта - 1,1; железнодорожного – 1,2; 

– коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается равным 1,3. 

Для четкой организации работ на строительной площадке принимаются следующие 

нормы запасов материалов: 

,21 KKn
Т

Р
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- при перевозке автотранспортом на расстояние свыше 50 км – 7÷20 дней, до 50 км – 

8÷12 дней; 

- по железной дороге – 15÷30 дней. 

На стадии ПОС площади складов определяют по расчетным нормативам согласно «Рас-

четным нормативам для составления проектов организации строительства. Часть I» для основ-

ных материалов, изделий и оборудования на физические измерители, а для прочих – на 1 млн. 

руб. годового объема строительно-монтажных работ. 

Площадь склада для основных материалов и изделий определяется по формуле: 

F =Pcк×r,  (18) 

где  – величина производственных запасов материалов и изделий, подлежащих хра-

нению; 

r – количество материалов и изделий, укладываемое на 1 м2 площади склада, принятое 

по расчетным нормативам. 

Площадь склада для прочих материалов и изделий определяется по формуле: 

F = (C/K) ×Fм,              (19) 

где С – годовой объем СМР, определяемый по календарному плану строительства, млн. 

руб.; 

К – территориальный коэффициент привидения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, принимаемый по «Расчетным нормативам для составления проектов органи-

зации строительства. Часть I» (Приложение 1); 

Fм – нормативная площадь склада на 1 млн. руб. годового объема СМР, принимаемая по 

«Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства. Часть I» (табли-

ца 29).  

Результаты расчета площадей для складирования материалов, изделий и оборудования 

представлены в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 - Результаты расчета площадей для складирования материалов, изделий и обору-

дования 

Виды складов Единица  
измерения 

Расчетная площадь складов  
на весь объем 

Склады закрытые неотапливаемые м
2 158 

Навесы м
2 15 

Открытые складские площадки м
2 184 

Склады закрытые отапливаемые м
2 10 

 

Таким образом, в результате расчета площадь складирования для создания производ-

ственного запаса основных строительных материалов, изделий и оборудования, составляет  

367 м
2.  

Для складирования материалов и оборудования используются склады производственной 

базы предприятия. Металлоконструкции, минеральная вата, трубы складируются на приобъект-

скР
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ных площадках, рулонные материалы, пиломатериалы – под навесами. 

Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне действия монтажного 

крана, обслуживающего объект. Площадки складирования должны быть ровными, с небольшим 

уклоном (в пределах 2-50
) для водоотвода. На недренирующих грунтах помимо планировки 

следует сделать небольшую подсыпку из местного непучинистого грунта толщиной 5-10 см. 

При необходимости производят поверхностное уплотнение. Участки складской площадки, куда 

материалы разгружают непосредственно с транспорта (гравий, щебень и т. п.), должны выпол-

няться в той же конструкции, что и временные дороги. 

Щебень, используемый для устройства подъездных автодорог к хвостохранилищу, до-

ставляется по мере необходимости непосредственно на место производства работ. 

Привязку складов производят, как правило, без устройства дополнительных дорог – 

вдоль запроектированных, предусмотрев их местное уширение. Навесы для хранения следует 

размещать в зоне действия монтажного механизма или в непосредственной близости, что обес-

печивает бесперегрузочную доставку в рабочую зону.  

При размещении сборных элементов и материалов на открытом складе в зоне монтажно-

го механизма необходимо обеспечить большую производительность работы крана за счет со-

кращения перемещений крана вдоль фронта работ и уменьшений углов поворота стрелы при 

подаче груза со склада (транспорта) к месту установки. 

Штабели для складирования материалов и конструкций следует организовать в соответ-

ствии со СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, соблюдая установленные высоты штабелей и 

ширину проходов между ними. Штабели металлоконструкций должны дополнительно укры-

ваться полиэтиленовой пленкой или иным гидроизоляционным материалом. Штабеля с тяже-

лыми и массовыми элементами (материалами) следует размещать ближе к крану, а с более лег-

кими и немассовыми элементами – в глубине склада. Недопустимо складировать в одном шта-

беле разнотипные элементы. 

При монтаже с транспортных средств с помощью стреловых кранов элементы подвозят 

непосредственно к месту установки. 

Складирование материалов и конструкций должно выполняться в соответствии с указа-

ниями стандартов, технических условий на материалы и конструкции, а также в соответствии с 

ППР.  

Транспортировка крупногабаритных и тяжеловесных грузов осуществляется на совре-

менных специально оборудованных полуприцепах типа низкорамник или трал. 

При перевозке автомобильным транспортом негабаритными тяжеловесными считаются 

грузы, масса и размеры которых вместе с транспортным средством превышают следующие па-

раметры: 

- по высоте более 4 м; 
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- по длине более 20 м; 

- по ширине более 2,55 м; 

- по массе груза с транспортным средством более 38 т. 

Для выполнения перевозок грузов, превышающих вышеперечисленные параметры, тре-

буется специальное разрешение, согласование перевозок с соответствующими инстанциями и 

сопровождение при доставке машинами специализированного транспорта. 

Все используемые при строительстве строительные материалы (песок, щебень и др.) и 

строительные конструкции, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. Замены 

материалов, приводящие к ухудшению качества продукции недопустимы. Возможность замены 

материалов должна быть подтверждена проектной организацией и согласована с заказчиком. 

Работы, выполненные с применением некачественных, либо не согласованных с заказчиком ма-

териалов, подлежат переделке. 
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12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых  

оборудования, конструкций и материалов 

При производстве работ по наращиванию дамбы хвостохранилища Коммунаровской 

ЗИФ необходимо соблюдать требования по контролю качества в соответствии с  

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 «Не-

сущие и ограждающие конструкции», СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения», 

 СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия».  

Контроль качества при производстве работ осуществлять согласно СП 48.13330.2019 

«Организация строительства» (раздел 9): 

- застройщик (технический заказчик) – осуществляет строительный контроль (входной, 

операционный, приемочный); 

- проектная организация – авторский надзор. 

Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля выполняет: 

- входной контроль рабочей документации, предоставленной застройщиком (техническим 

заказчиком);  

- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строи-

тельства; 

- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, по-

луфабрикатов и оборудования в необходимом объеме согласно действующей НД, положениям 

договора с застройщиком (техническим заказчиком), включая ведение журнала входного кон-

троля; 

- операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ в полном 

объеме согласно действующей нормативной документации, в том числе контроль соблюдения 

требований охраны труда и включая записи в соответствующем разделе общего журнала работ; 

- контроль качества готовой строительной продукции (результатов строительно-

монтажных работ) (приемочный контроль) в полном объеме согласно действующей норматив-

ной документации по завершении строительно-монтажных работ;  

- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступны- 

ми для контроля после начала выполнения последующих работ (скрытые работы) в полном 

объеме (перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, устанавливается в дей-

ствующей нормативной, проектной и рабочей документации);  

- освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем ин-

женерно-технического обеспечения в полном объеме (перечень ответственных конструкций, 

подлежащих освидетельствованию, устанавливается в действующей нормативной, проектной и 
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рабочей документации);  

- апробация, испытания и пусконаладка инженерно-технических систем и оборудования;  

- комплексные испытания инженерных систем (в том числе систем пожарной безопасно-

сти) при приемке завершенного строительством объекта застройщиком (заказчиком).  

Застройщик (технический заказчик) осуществляет контроль полноты строительного кон-

троля, проводимого лицом, осуществляющим строительство.  

Застройщик (технический заказчик) в составе строительного контроля  выполняет:  

- входной контроль проектной документации;  

- входной контроль рабочей документации;  

- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, по-

луфабрикатов и оборудования, в том числе проверку наличия у лица, осуществляющего строи-

тельство, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им 

материалы, изделия, полуфабрикаты и оборудование, документированных результатов лабора-

торного контроля;  

- контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и 

хранения применяемых материалов;  

- проверку наличия на строительной площадке ответственного представителя лица, осу-

ществляющего строительство (главного инженера проекта);  

- операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ, включая 

записи в соответствующем разделе общего журнала работ;  

- контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, ис-

полнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнитель-

ных схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элемен-

тов;  

- организацию работ по внесению изменений и корректировок проектной документации, 

необходимость которых возникла в процессе строительства, организация работ по повторному 

утверждению откорректированной проектной документации в установленном порядке;  

- контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов 

государственного надзора и местного самоуправления;  

- извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния 

на объекте строительства;  

- участие в освидетельствовании выполненных работ (в том числе скрытых), конструк-

ций (в том числе ответственных), участков инженерных сетей, подписание соответствующих 

актов, подтверждающих соответствие;  

- контроль качества готовой строительной продукции (результатов строительно-

монтажных работ).  



 

 Лист 

71 
576-ПОС 

 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
 

Дата 
 
 

№док 

 
 

Подп. И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
В

за
м

. 
И

н
в

. 
№

 

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

   

34
09

 

 
 

При применении в строительстве трубной продукции в качестве строительных материа-

лов, а также при применении в строительстве линейных объектов (сооружений), включающих 

трубопроводы, трубной продукции в качестве строительных материалов, а также изделий, обо-

рудования, технических устройств, являющихся составными частями трубопровода, поставляе-

мая (получаемая) трубная продукция, изделия, оборудование, технические устройства (далее - 

продукция) в обязательном порядке должны пройти входной контроль. 

Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получа-

емых) материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования требованиям стандар-

тов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной доку-

ментации и (или) договоре подряда. 

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика 

(производителя), подтверждающих качество указанных материалов, строительных  

конструкций, изделий и оборудования.   

Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного 

контроля (СП 48.13330.2019, Приложение И) и лабораторных испытаний.  

Операционным контролем лицо, осуществляющее строительство, проверяет: 

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций 

технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологиче-

ские операции; 

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и 

регламентами; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям 

проектной и технологической документации, а также распространяющееся на данные техноло-

гические операции нормативной документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства 

измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответ-

ствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, техноло-

гической и нормативной документации.    

Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах работ 

согласно СП 48.13330.2019 (п. 9.17). 

Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующим работами, в соответ-

ствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освиде-

тельствования скрытых работ согласно СП 48.13330.2019 (п. 9.24). 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций исполнитель работ должен 

представить акты освидетельствования скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, 

геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, 
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предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. За-

стройщик (заказчик) может выполнять контроль достоверности предоставленных исполнителем 

работ исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен сохранить 

до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориен-

тиры. 

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования 

выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляют-

ся соответствующими актами согласно СП 48.13330.2019 (п. 9.28).  
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13 Предложения по организации службы геодезического и  

лабораторного контроля 

В процессе строительства исполнители строительно-монтажных работ обязаны 

осуществлять геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ.  

Геодезические работы на площадке строительства предусматривается осуществлять в 

строгом соответствии с требованиями СП 126.13330.2017. Заказчик обязан передать 

исполнителю строительно-монтажных работ созданную геодезическую основу по акту. 

Геодезическая разбивочная основа для строительства создается в виде сети 

закрепленных знаками геодезических пунктов, позволяющих с необходимой точностью 

определить плановое и высотное положение на местности зданий и сооружений с привязкой к 

пунктам государственной геодезической сети.  

Точность построения на местности геодезической основы определяется проектом 

производства геодезических работ в зависимости от технических характеристик строительной 

площадки в соответствии с допускаемыми средними квадратичными погрешностями угловых и 

линейных измерений и определения превышения отметок. 

Способы, порядок ведения и учет инструментального контроля указываются в составе 

проекта производства работ (ППР). 

Все геодезические работы должны выполняться в соответствии с проектом производства 

геодезических работ (ППГР). 

Пункты геодезической основы должны быть закреплены постоянными и временными 

знаками. Постоянные знаки закладываются на весь период производства строительно-

монтажных работ, временные – на конкретные этапы и виды работ. 

Высотная основа создается геометрическим нивелированием. 

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы 

знаков, предусмотренных СП 126.13330.2017, уточняя в проекте глубины заложения и 

конструкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования: 

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии 

геодезической основы, должны защищаться оградами; 

- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для 

устойчивости и сохранности знаков; 

- типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической 

разбивочной основы. 

Точность геодезической разбивочной основы принимается в соответствии с 

СП126.13330.2017. 

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в состав 
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строительно-монтажных организаций. Лаборатории могут иметь лабораторные посты. 

Лаборатории подчиняются главным инженерам строительно-монтажных организаций и 

оснащаются оборудованием и приборами, необходимыми для выполнения возложенных на них 

задач. Используемые приборы, оборудование и средства измерений ремонтируются, 

тарируются, поверяются и аттестуются в установленном порядке. 

На строительные лаборатории возлагается: 

- контроль за качеством строительных работ в порядке, установленном схемами опера-

ционного контроля; 

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам 

поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, посту-

пающих на объект, требованиям ГОСТ, проекта, ТУ; 

- определение физико-механических характеристик местных строительных материалов; 

- подбор состава бетона, раствора, мастик и др., выдача разрешений на их применение, 

контроль за дозировкой и их приготовлением; 

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных 

материалов, конструкций и изделий; 

- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных 

режимов при производстве строительных работ; 

- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испы-

тание; 

- контроль и испытание сварных соединений; 

- определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими 

методами; 

- контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание); 

- участие в решении вопроса по распалубливанию бетона и времени нагружения изго-

товленных конструкций и изделий; 

- участие в оценке качества работ при приёмке их от исполнителей (бригад, звеньев). 

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества СМР, 

осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с линейного пер-

сонала и службы материально-технического обеспечения строительных организаций за каче-

ство принятых и применённых строительных материалов, и выполняемых работ. 

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществлённого кон-

троля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строи-

тельных работ и т.п.  
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Строительные лаборатории имеют право: 

- вносить руководству организаций предложения о приостановлении производства ра-

бот, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих проч-

ность и устойчивость несущих конструкций; 

- давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для линей-

ного персонала; 

- получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения возло-

женных на лабораторию обязанностей; 

- привлекать для консультаций и составления заключений специалистов строительных и 

проектных организаций. 
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14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей  

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

 монтажа оборудования 

При разработке проекта производства работ (ППР) следует уделить расстановке мон-

тажных механизмов с учётом наименьшего количества стоянок крана для уменьшения переба-

зировок в пределах строительной площадки; максимально точно рассчитать режим загрузки 

кранов, с условием их наименьшего простоя без работы. 

Решения по способу использования конкретного вида средств подмащивания и прочих 

вспомогательных приспособлений относится к компетенции организации, занимающейся раз-

работкой ППР.  
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15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

 обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

Работы вахтовым методом на данном объекте не выполняются, поэтому потребность в 

жилье отсутствует.  

Для осуществления строительства планируется привлечение местных трудовых ресурсов 

из ближайшего населенного пункта – с. Коммунар, находящегося на расстоянии 6,2 км от пло-

щадки строительства объектов хвостохранилища.  

Обеспечение социально-бытовым обслуживанием рабочих предусматривается за счёт 

инфраструктуры с. Коммунар.  

Доставка строительных рабочих и ИТР от места проживания – с. Коммунар – до пло-

щадки строительства объектов осуществляется по существующей автодороге автотранспортом 

Коммунаровской ЗИФ ПАО «Коммунаровский рудник». 
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16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

 нормативных требований охраны труда 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 

требования Трудового кодекса Российской Федерации, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, 

СП 12-136-2002, «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», «Правил техники безопасности при производстве 

электромонтажных работ» и других правил техники безопасности, утвержденных Госстроем и 

Госгортехнадзором России. 

Заказчику необходимо совместно с монтажной организацией оформить акт-допуск со-

гласно СНиП 12-03-2001, (Приложение В), передать по акту монтажной организации 

стройплощадку согласно СНиП 12-03-2001 (п. 6.1.1) и разработать совместные мероприятия по 

обеспечению безопасности производства работ. 

Общие требования 

К строительно-монтажным работам на объектах карьера разрешается приступать только 

при наличии проекта производства работ (ППР), в котором должны быть разработаны все ме-

роприятия по обеспечению техники безопасности. 

Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотрен-

ными в ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ. 

Опасные зоны должны быть снабжены предупредительными знаками, а в ночное время 

освещены. 

Для осуществления охранного освещения в ночное время установить прожекторные 

мачты. Охранное освещение должно обеспечивать на границе строительной площадки горизон-

тальную освещенность 0,5 лк на уровне земли (ГОСТ 12.1.046-2014). 

Границы опасных зон должны иметь сигнальные ограждения, удовлетворяющие требо-

ваниям ГОСТ 23407-78. 

Места прохода людей, находящихся вблизи от опасных зон, должны быть ограждены, 

обозначены. 

Работы производить по проекту производства работ, в соответствии с требованиями 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране труда при 

производстве работ: устройство хозяйственно-бытовых помещений, снабжение рабочих 

питьевой водой и спецодеждой, защита рабочих от вредных метеорологических условий. 

Для укрытия рабочих от дождя и снега предусматриваются индивидуальные средства 

защиты. 
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Проектом принят режим труда работников, соответствующий требованиям действующих 

нормативных правовых актов. 

Мероприятия для соответствия СанПиН 2.2.3.1384-03 организации строительных площа-

док, рабочих мест, организации и производству строительных работ, параметрам микроклима-

та, обеспеченности СИЗ, режимам труда и отдыха, выполнению монтажных работ, проведению 

изоляционных работ и т.д. разрабатываются подрядной строительной организацией. 

Мероприятия по безопасности труда при транспортных и погрузочно-разгрузочных 

работах 

Движение автомобилей на строительной площадке регулировать дорожными знаками и 

указателями. 

Погрузочно-разгрузочные работы производятся механизированным способом при по-

мощи автокрана. 

Грузозахватные устройства должны удовлетворять требованиям государственного стан-

дарта. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

- производить разгрузку элементов стальных конструкций сбрасыванием с транспортных 

средств; 

- производить строповку груза, находящегося в неустойчивом положении. 

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы выполнять в соответствии с СНиП 12-

03-2001 (раздел 8). 

Высоту штабелей материалов, изделий, конструкций принимать в соответствии с  

СНиП 12-03-2001 (п. 6.3.3). 

У въезда на строительную площадку предусматривается схема движения транспорта, а 

на обочинах дорог и проездов – хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок 

движения транспортных средств на стройплощадке. 

Скорость движения автотранспорта на стройплощадке не превышает 10 км/час на пря-

мых участках и 5 км/час на поворотах и рабочей зоне крана. 

Применяемые во время работ строительные машины, транспортные средства, производ-

ственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и инструменты 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда. 

Перед ссыпкой пылящих материалов (песок, щебень), их увлажняют непосредственно в 

кузове автомашины. 

Мероприятия по безопасности труда при выполнении земляных работ 

Крутизну откосов выемок, исходя из геологических и гидрологических условий участков 

работ и с учётом нагрузок от строительных машин и складируемых материалов, указать в прое- 

кте производства работ. В ППР определить места установки ограждений выемок, переходных  
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мостиков (трапов) и лестниц согласно СП 12-136-2002 (п. 5.12). 

Мероприятия по безопасности труда при производстве монтажных работ  

Монтаж строительных конструкций относится к работам с повышенной опасностью. 

Допуск к монтажу строительных конструкций могут получить лица, имеющие удостоверение 

на право производства работ и достигшие 18 лет, обученные по специальной программе, про-

шедшие медицинский осмотр, инструктажи (вводный и на рабочем месте) по технике безопас-

ности и пожарной безопасности. 

Стропальщики и сварщики обучаются по специальным программам Ростехнадзора. В 

рабочее время они должны иметь при себе удостоверение на право производства работ. 

Грузоподъемные машины, механизмы и такелажные приспособления до начала работ 

должны быть зарегистрированы и технически освидетельствованы в соответствии с правилами 

Ростехнадзора. Осмотр грузоподъемных машин и механизмов производят ежемесячно. Травер-

сы осматривают не реже одного раза в 6 мес., клеши – через 1 мес., стропы – каждые  

10 дней. Наружный осмотр стальных канатов следует производить ежедневно, руководствуясь 

нормами выбраковки изношенных канатов.  

Монтажные лебедки для подъема грузов испытывают один раз в год нагрузкой в 1,25 ра-

за превышающей рабочую, а лебедки для подъема людей – статической и динамической 

нагрузками, превышающими их грузоподъемность соответственно в 1,5 и 1,1 раза. 

Съемные грузозахватные приспособления при техническом освидетельствовании после 

изготовления или ремонта, а при эксплуатации через каждые 6 мес. осматривают и испытывают 

нагрузкой в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность, с длительностью вы-

держки 10 мин. Дату испытаний и грузоподъемность указывают на бирках, прикрепляемых к 

захватным приспособлениям. 

Краны следует устанавливать в соответствии с проектом производства работ, при этом 

необходимо обеспечивать безопасные расстояния кранов от линий электропередачи, откосов 

котлованов, габаритов зданий и сооружений. 

Монтаж конструкций производят в соответствии с ППР. В нем должны быть предусмот-

рены основные мероприятия по выполнению требований техники безопасности. Строповку 

конструкций производят стропами или специальными грузозахватными приспособлениями по 

схемам, предусмотренным технологической картой, с использованием полуавтоматических 

устройств для расстроповки с земли. При свободном монтаже поднятые элементы необходимо 

удерживать от раскачивания оттяжками. Конструкции, не обладающие достаточной жестко-

стью, надо усиливать согласно проекту. Расстроповку монтируемых элементов производят 

только после надежного их закрепления. До окончательного закрепления должна быть обеспе-

чена их устойчивость с помощью временных связей, расчалок, и т.п. 
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Площадка, на которой производят монтаж, является опасной зоной, и находиться на ней 

запрещено. Границу опасной зоны определяют окружностью, очерченной радиусом, равным 

вылету крюка крана, плюс 7-10 м от контура поднимаемого груза (на расстоянии 7 м может от-

лететь груз при подъеме на высоту до 20 м). 

Руководить подъемом конструкций должен только один человек – бригадир монтажной 

бригад или звеньевой. Команду «Стоп!» может подать каждый рабочий, заметивший опасность. 

Пред началом монтажных работ систематически осматривают применяемые канаты и 

стропы. Перед подъемом элементов монтажник обязан внимательно осмотреть состояние мон-

тажных петель, захватных приспособлений, правильность строповки.  

Не разрешается отрывать краном грузы, примерзшие к земле, засыпанные грунтом, за-

громожденные другими элементами.  

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо 

производить до их подъема.  

При монтаже конструкций подходить к ним и начинать установку в проектное положе-

ние можно только после того, как элемент опущен на расстояние не более 30 см от места уста-

новки. Во время перерывов в работе запрещается оставлять груз висящим на крюке крана.     

При производстве монтажных работ соблюдать требования по безопасности труда в со-

ответствии с СНиП 12-04-2002 (раздел 8). 

Электробезопасность при выполнении строительных и монтажных работ 

Для освещения применять переносные взрывозащищённые светильники. 

Металлические ограждения мест работ, металлические секции для прокладки кабелей и 

проводов, транспортные средства с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и 

механизмов с электроприводом заземлить сразу после их установки на место до начала каких – 

либо работ. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или раз-

мещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Мероприятия по безопасности труда при проведении огневых работ 

Места проведения огневых работ и места установки сварочных выпрямителей (транс-

форматоров), баллонов с газом очистить от горючих материалов. 

Электросварочные работ производить только после того как с участка производства ра-

бот удалят горючие материалы в радиусе 5 м. 

До начала работ необходимо проверить исправность электродержателя и надёжность его 

изоляции, исправность предохранительной маски с защитным стеклом и светофильтром, а так-

же состояние изоляции проводов, плотность соединений контактов сварочного провода.  

Сварочные провода следует прокладывать так, чтобы их не повредили проходящие ма- 

шины. Эти провода не должны касаться металлических предметов, шлангов для кислорода и  
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пропана. 

Рабочее место электросварщика должно быть защищено от атмосферных осадков. При 

дожде, снегопаде и скорости ветра более 10 м/сек. запрещается выполнять сварку стыков без 

инвентарных укрытий. 

При производстве огневых работ соблюдать требования «Правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации». 

Пожарная безопасность при выполнении работ 

При производстве огневых работ в случае образования газоопасных и взрывоопасных 

зон на стройплощадке, необходимо оформлять наряд-допуск в установленной форме. 

На стройгенплане наряду с техническими требованиями предусмотрены требования по-

жарной безопасности: 

- к строящимся объектам обеспечен свободный подъезд. 

Объект обеспечен первичными средствами пожаротушения. Необходимое количество 

первичных средств пожаротушения принято в соответствии с «Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации»: один щит ЩП-А на один строящийся объект.  

Запрещается загромождать подъезды и проезды, входы в здание и подступы к пожарно-

му инвентарю. 

У въезда на стройплощадку необходимо вывесить план площадки с указанием местона-

хождения средств пожаротушения и связи.  

Место проведения огневых работ обеспечить средствами пожаротушения. 

Все виды работ по строительству, в том числе и работы по огнезащите, должны выпол-

нять организации, имеющие лицензии на соответствующие виды работ.  

При производстве работ соблюдать требования «Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», «Правил безопасности при производстве сварочных и других огневых 

работ», также ГОСТ 12.1.004-91*.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Лист 

83 
576-ПОС 

 

Лист 
 
 

Кол.уч 
 
 

Изм. 
 
 

Дата 
 
 

№док 

 
 

Подп. И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
В

за
м

. 
И

н
в

. 
№

 

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

   

34
09

 

 
 

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

 окружающей среды в период строительства 

Настоящий раздел содержит информационное сообщение об охране окружающей среды, 

полный перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воз-

действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов на период строительства на площадке хвостохранилища  

II очереди.  

Основным источником воздействия на окружающую среду в период строительства объ-

ектов хвостохранилища будет являться работа техники (автотранспорт, спецтехника и т.п.). 

В процессе движения автотранспорта возможно: нарушение почвенного покрова при 

движении транспорта вне автодорог; шумовое загрязнение окружающей среды, воздействую-

щее на животный мир прилегающей территории; загрязнение атмосферного воздуха выбросами 

от двигателей внутреннего сгорания. 

При проведении строительно-монтажных работ, выбросы загрязняющих веществ проис-

ходят при проведении следующих работ: 

- при проведении земляных работ; 

- при работе техники. 

К мероприятиям по снижению негативного воздействия на окружающую среду относят-

ся: 

- использование техники в полной исправности в соответствии с техническими регла-

ментами; 

- снижение до минимума время работы двигателей автотранспорта и техники в холостом 

режиме; 

- перевозка пылящих строительных материалов в автомашинах с кузовом, закрытым бре-

зентом; 

- при производстве работ использовать машины, механизмы и оборудование, оснащен-

ные глушителями шума, фильтрами, ограничивающими вредное воздействие на окружающую 

среду. 

При производстве строительных работ необходимо строго соблюдать требования норма-

тивных документов по охране окружающей среды.  

Согласно СП 48.13330.2019 (п.7.11), лицо, осуществляющее строительство, должно 

обеспечивать уборку территории стройплощадки и прилегающей зоны. Бытовой и строитель-

ный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном 

органом местного самоуправления.  

Для временного складирования отходов, образующихся в период строительства 
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предусматривается оборудовать специальные места временного хранения отходов в зоне зем-

ляного отвода строящегося объекта. Для предотвращения негативного воздействия отходов на 

почву, площадки для временного хранения отходов предусматриваются с устройством железо-

бетонной плиты (стандартная панель покрытия). 

Для сбора мусора на площадке устанавливаются контейнеры, отдельно для каждого типа 

производственных отходов. Мусор строительный и мусор от временных бытовых помещений, 

образующийся в процессе жизнедеятельности строительных рабочих, вывозятся автотранспор-

том и утилизируются лицензированным предприятием ООО «ВИС», расположенным по адресу: 

РХ. с. Шира, ул. Мичурина, 4, по Договору № 28-ж на оказание услуг от 01 января 2020 года 

(см. приложение Б). 

Места временного хранения отходов по возможности приближены к источникам их об-

разования и оборудованы так, чтобы исключить вредное воздействие на окружающую среду.  

Запрещается сжигание отходов на площадках строительства. 

Все земляные работы проводятся в границах территории, выделенной заказчиком под  

площадки производства работ.  

Заправку бульдозеров, экскаваторов и другой строительной техники предусматривается 

организовать с помощью топливозаправщика на оборудованной противопожарными средства-

ми площадке. Автотранспорт заправляется на стационарных автозаправочных станциях. 

Строительные машины и оборудование должны быть в технически исправном состоя-

нии. Содержание вредных примесей в выхлопных газах не должны превышать нормативных 

концентраций. Мелкий ремонт и техническое обслуживание строительных машин предусмат-

ривается в автотранспортном цехе ПАО «Коммунаровский рудник».  

В зимнее время необходимо осуществлять уборку снега, в летнее время - уборку и по-

ливку дорог.  

Ответственность за нарушение природоохранных мероприятий при выполнении строи-

тельно-монтажных работ несет строительная организация. 

Расчет количества отходов материалов на период строительства выполнен согласно РДС 

82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов 

материалов в строительстве»» и ГЭСНм 81-03-08-2017 «Сборник 8 «Электротехнические уста-

новки» по формуле: 

A = gn × Qg/100,           (20) 

где gn – типовые нормы трудноустранимых потерь (%); 

Qg - количество материала (в единицах массы, объемных и линейных единицах счета). 

Стальные конструкции: 7,23×1,5/100 = 0,108 т 

Трубы стальные: 6216,5×2,5/100 = 155,4 м 

Минераловатные плиты: 4,23×3/100 = 0,13 м3 
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Материалы гидроизоляционные рулонные: 51×3/100 = 1,53 м² 

Лесоматериалы: 2,65×3/100 = 0,08 м
3 

Трубы полиэтиленовые: 3500×2,5/100 = 87,5 м 

Холсты стекловолокнистые: 339×3/100 = 10,2м
2 

Полиэтилен: 25×3/100 = 0,75 м
2 

Дренажный материал 3DM: 630×3/100 = 18,9 м
2 

Рубероид кровельный: 15×3/100 = 0,45 м2 

Кабель: 2265×2/100 = 45,3 м 

Электроды: 1,28×5/100 = 0,064 т 

Мастика битумная: 0,4×2/100 = 0,008 т 

Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана: 330×3/100 = 10 м³ 

Сталь листовая оцинкованная: 34,581×2/100 = 0,69 т 

Сэндвич-панель: 45×2/100 = 0,9 м2 

Результаты расчета количества отходов материалов на период строительства представ-

лены в таблице 17.1. 

Таблица 17.1 – Перечень отходов на период строительства. 

№№ 
пп. 

Наименование Единица 
измерения 

Норма 

потерь, 

% от 

объема 

Всего 

1 Стальные конструкции т 1,5 0,108 
2 Трубы стальные м 2,5 155,4 
3 Минераловатные плиты м

3 3 0,13 
4 Материалы гидроизоляционные рулонные м

2 3 1,53 
5 Лесоматериалы м

3 3 0,08 
6 Трубы полиэтиленовые м 2,5 87,5 
7 Холсты стекловолокнистые м

2 3 10,2 
8 Полиэтилен м

2 3 0,75 
9 Дренажный материал 3DM м

2 3 18,9 
10 Рубероид кровельный м

2 3 0,45 
11 Кабель м 2 45,3 
12 Электроды  т 5 0,064 
13 Мастика битумная т 2 0,008 

14 
Скорлупы теплоизоляционные из пенополи-

уретана 
м

3 3 10 

15 Сталь листовая оцинкованная т 2 0,69 
16 Сэндвич-панель м

2 2 0,9 
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в 

период строительства 

В соответствии с изменениями в Положение о составе разделов проектной документа-

ции, внесенных постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по 

совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террори-

стическим актам», в настоящем разделе рассматриваются мероприятия по предотвращению не-

санкционированного доступа на объекты строительства посторонних физических лиц, транс-

порта и грузов. 

Для предотвращения несанкционированного доступа на объекты строительства посто-

ронних физических лиц, транспорта и грузов, заказчику строительства необходимо предусмот-

реть в договоре подряда необходимость охраны строящихся объектов (строительные площадки, 

строительные материалы, незаконченные строительством здания и сооружения) за счет средств 

и сил подрядной строительной организации.  

При этом мероприятия по охране строящихся объектов должны разрабатываться на ос-

нове требований действующих нормативных документов и утверждаться руководителями под-

рядных организаций, а также согласовываться с заказчиком строительства. В составе основных 

мероприятий должно предусматриваться: 

- организация круглосуточной охраны площадок строительства; 

- освещение территорий площадок строительства в темное время суток; 

- ограждение строящихся зданий и сооружений проволочными ограждениями с преду-

преждающими надписями о запрещении нахождения посторонних лиц на территории площадки 

строительства;  

- оснащение строительных площадок средствами радиосвязи, позволяющими обеспечить 

экстренное сообщение о чрезвычайной ситуации на объекте строительства. 
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19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов  

Срок строительства объектов хвостохранилища определен проектом расчетным методом 

определения продолжительности строительства объектов, не имеющих прямых норм в  

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве пред-

приятий, зданий и сооружений. Часть 1» согласно указаниям Приложения 3 данного СНиП.  

Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов Тн основан на 

функциональной зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ С. 

В данном проекте зависимость Тн от С по таблице Приложения 3 СНиП 1.04.03-85* 

представлена уравнением:   

Тн = A1  +А2,   (21) 

где С – объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах, действующих с 1984 г.; 

А1, А2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики (представлены в 

таблице Приложения 3 СНиП 1.04.03-85*), приняты проектом А1 = 2,8; А2 = 12,6.  

Стоимость строительно-монтажных работ принята по сметам и составляет 182,6024 млн. 

рублей в ценах 2 квартала 2020 года. Стоимость строительно-монтажных работ в ценах, дей-

ствующих с 1984 г., составляет 0,647 млн. рублей.     

Тн = 2,8√0,647+12,6 = 14,8 мес. 

Согласно Общих положений СНиП 1.04.03-85* (п.19) при организации всех строитель-

но-монтажных работ в две смены в расчете продолжительности строительства необходимо учи-

тывать коэффициент 0,9. В данном проекте принят режим выполнения всех СМР: 2 смены по  

8 часов:  

Тн = 14,8*0,9 = 13,3 мес. 

Таким образом, общая продолжительность строительства объектов хвостохранилища со-

ставляет 13,3, месяца (306 рабочих дней) при режиме выполнения строительно-монтажных ра-

бот – 2 смены по 8 часов.  

Возведение проектируемых объектов выполняется в два периода согласно МДС 12-

43.2008: 

- подготовительный период продолжительностью 2,6 месяца (60 рабочих дней); 

- основной период продолжительностью 10,6 месяцев (246 рабочих дней). 

Проектной документацией не предусмотрено проектных решений, мероприятий и строи-

тельных процессов, противоречащих требованиям лесного и водного законодательств и охраны 

окружающей среды в части сохранения лесных и водных ресурсов.  
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Работы по расчистке территории площадки строительства от древесно-кустарниковой 

растительности рекомендуется выполнять в зимний период года. Работы по снятию плодород-

ного слоя на площадке строительства проектом не предусматриваются. 

Календарный план строительства, в котором указана последовательность строительно-

монтажных работ, приведён в графической части 576-00-ПОС, л.1. 
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20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

 строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы 

на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких 

зданий и сооружений   

Ближайший населенный пункт – с. Коммунар расположен на расстоянии 1,2 км от пло-

щадки хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ, принадлежащего  

ПАО «Коммунаровский рудник». Населённых пунктов на территории площадки строительства 

нет. 

Таким образом, мероприятий по организации мониторинга за состоянием существующих 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от проектируемых объек-

тов хвостохранилища II очереди, не требуется, из-за их отсутствия. 
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Приложение А 
Контракт № 12К/в по поставке холодного водоснабжения 
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Приложение Б 
Договор № 28-ж на оказание услуг 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-

стов (стра-

ниц) в док. 
Номер док. Подп. Дата 

измененных замененных новых аннулиро-
ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

 






