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УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель 

Управления ПЭССТ 

Т.А. Переверзева 

                   «_____»__________2023 г 

   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями водоснабжения на территории с. Фыркал 

1. Наименование объекта  Водозабор питьевых подземных вод 

2. Местоположение 

Республика Хакасия, Ширинский район, в 2,9 км к 

северо-западу от с. Фыркал, (координаты центра 

водозаборного сооружения 54º39’27 с.ш, 89º47’9 в.д.) 

3. Исходные данные  

-техническое задание; 

-результаты рекогносцировочного обследования; 

-протоколы лабораторных исследований качества воды: 

-ABF0020959-21 от 12.05.2021 г. ФБУЗ «ЦГиЭ в 

Республике Хакасия», 

-ABF0050967-22 от 02.09.2022 г. ФБУЗ «ЦГиЭ в 

Республике Хакасия», 

-SHI0000174-23 от 06.02.2023 г. ФБУЗ «ЦГиЭ в 

Республике Хакасия», 

-SHI0000175-23 06.02.2023 г. ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике 

Хакасия». 

4 Нормативные документы, в 

соответствии с которыми 

производятся работы 

-СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 -Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 10 от 06.01.2015 года «О порядке осуществления 

производственного контроля и безопасности питьевой 

воды, горячей воды» 

5. Состав работ 

-натурное обследование водозабора и прилегающей 

территории; 

-сбор исходных данных; 

-составление проекта зон санитарной охраны водозабора. 

6. Проектировщик 
Консалтинговая компания «Экология на производстве» 

(индивидуальный предприниматель. Холоденко О.Е.) 

7. Заявленная потребность в воде 
Добыча питьевых подземных вод в количестве до 

30 м3/сут. 

8. Требования к защите 

окружающей среды 
Согласно действующим нормативным документам. 

9. Требования к охране недр Согласно действующим нормативным документам. 

10. Требования к технике 

безопасности 
Согласно действующим нормативным документам. 

11. Сроки работ Начало работ – сентябрь 2023 г. 



2 

 

Окончание работ – ноябрь 2023 г. 

12. Условия выполнения работ 

Работы для последующего утверждения границ ЗСО, 

включая лабораторные исследования качества воды, 

услуги кадастровых инженеров, экспертиза проектной 

документации - осуществляются и оплачиваются 

Заказчиком  

13. Порядок представления 

отчетных материалов 

Исполнитель передает Заказчику проект ЗСО на 

бумажном носителе в 2-х экземплярах и в 1-ом 

экземпляре на электронном носителе (CD или DVD 

оптический носитель) 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

  

  

 

 


